

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslav Trejtnar, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 603 510 859

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice,

korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Jednající: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.,

na základě plné moci

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

telefon: [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

na základě plné moci

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-059

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Souvislá údržba místní komunikace A. Provazníka“

1. Termín dokončení díla se prodlužuje do 13.12.2019

☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.10.2019

V Jičíně dne 24.10.2019

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za M - SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht - ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.