

Smlouva o dílo dodatek č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY:

ZADAVATEL : Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín

ZASTOUPENÝ : ing. Petrem Víchou - starostou města

BANK. SPOJ. : Čs a.s. pobočka Bohumín

ČÍSLO ÚČTU : 172 163 8359 / 0800

IČ : 00297569

DIČ : CZ 00297569

dále v SOD zadavatel

ZHOTOVITEL : **ING.ARCH.JAROSLAV HALUZA**
Hynaisova 3
709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory

ZASTOUPENÝ : ing. arch. Jaroslavem Haluzou

BANK.SPOJ. : ČSOB Ostrava a.s.

ČÍSLO ÚČTU : 171 619 / 0300

IČ / DIČ : 44745729 / CZ 530304096

dále v SOD zhotovitel

Smlouva o dílo uzavřená výše uvedenými smluvními stranami dne: 21.12.2018 na zakázku:

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUMÍN

(dále v textu též „změna ÚP“, nebo „změna č.1“)
se mění tímto dodatkem v těchto odstavcích:

V článku:

4. DODACÍ LHŮTA

se v odst.4.1. ruší znění v odrážce a) a b) a nahrazuje se novým zněním:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | návrh změny č. 1 pro veřejné
projednání | do 28.2.2020 |
| b) | úplné znění po změně č. 1 pro veřejné
projednání | do 28.2.2020 |

Ostatní neuvedené články a odstavce smlouvy o dílo, pokud nebyly nahrazeny novým zněním, popř. nebyl změněn jejich text, zůstávají beze změn.

Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel druhé vyhotovení.

OBJEDNATEL : **ING. PETR VÍCHA**
starosta města




PODPIS :

DNE :

- 9. 12. 2019

RAZÍTKO



ZHOTOVITEL : **ING.ARCH.JAROSLAV HALUZA**



PODPIS :

DNE :

21.11.2019

RAZÍTKO

