

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Milan Krejčí, Náchodská 2672, 390 03 Tábor**

**Název akce :** SÚB č.73, ul. Berlínská, čp. 2747, Tábor

**Číslo SOD :** č. 112/2019

**Stavební objekt :** bytový dům

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny o **21000,- Kč** bez DPH

**Vliv na harmonogram prací :** bez vlivu na termín

**Technický popis :** + strhání tapet překrytých štukem  
+ štukování

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	