

DODATEK č. 2
ke Smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Posílení potenciálu parku Židovské pece“

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 3**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
zastoupený: Jiřím Ptáčkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: **Mga. Ing. arch. Michal Fišer**
se sídlem: Malátova 13, 150 00 Praha 5
IČ: 67215254
DIČ: CZ7302222477

(dále jen „dodavatel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Posílení potenciálu parku Židovské pece“
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky uzavřely dne 19. 12. 2016 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Posílení potenciálu parku Židovské pece“ (dále jen „**Smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 8. 2018. Předmětná veřejná zakázka byla zadávána objednatelem v řízení mimo režim zákona dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2. Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb spočívajících v dopracování Studie Posílení potenciálu parku Židovské pece ([REDACTED] . 2015-2016), vytvoření celkového

krajinářského a architektonického řešení a vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zpracování prvků Smart City, projektové dokumentace pro stavební povolení, a dokumentace pro provádění stavby, vše za účelem posílení potenciálu parku Židovské pece, a to včetně souvisejícího inženýringu.

- 1.3. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění předmětné veřejné zakázky vyšla najevo potřeba objednatele rozšířit projekt revitalizace parku Židovské pece o prvky tzv. Smart City, tedy moderního konceptu, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech, a toto rozšíření vyžaduje úkony nezbytné pro jeho další fungování, rozhodly se smluvní strany přistoupit k uzavření tohoto Dodatku č. 2, jímž upraví rozsah povinností dodavatele ze Smlouvy, jak je sjednáno níže v tomto Dodatku č.2 současně v důsledku tohoto změny termín dodání plnění dodavatele.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy:

a) Článek II. odst. 2.1. Smlouvy nově zní takto:

„2.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli následující služby spočívající v:

- a) *dopracování Studie Posílení potenciálu parku Židovské pece (Ing. J. Pyšková, Ing. O. Fous, r. 2015 - 2016) (dále rovněž jen „Studie“) a vytvoření návrhu celkového krajinářského a architektonického řešení, včetně návrhu úprav cestní sítě, doplnění programové náplně, vegetačních (sadovnických) úprav současného stavu, návrhu vegetační skladby a biotechnických opatření, stavebních úprav doprovodných architektonických článků, povrchů, mobiliáře, veřejného osvětlení, případných úprav dopravního řešení (chodci, automobily, doprava v klidu) a návrhu šetrného hospodaření s dešťovou vodou, zpracování prvků Smart City do Studie v souladu s pokyny objednatele (dále společně rovněž také jako „dopracování Studie“), včetně zajištění podkladů od správců inženýrských sítí, předběžného projednání zapojení prvků Smart City se správci inženýrských sítí, dendrologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, průzkumu vsakovacích poměrů, geologického průzkumu (4x průzkumná sonda pod terén pro zajištění geologického profilu vzhledem k případnému zakládání drobných architektonických prvků (lavičky, koše, herní prvky), 2x průzkumná sonda do zpevněných ploch pro zjištění skladby souvrství, geodetické vytýčení pozice sond, situace sond a geologické řezy sondami),*
- b) *vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zpracování prvků Smart City do projektové dokumentace v souladu s pokyny objednatele,*
- c) *vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,*

- d) vypracování dokumentace pro provádění stavby,
- e) odborné konzultační činnosti ve věci uplatnění nových biotechnologií bylinného patra ve vztahu k rozdělení investic na položky investiční a údržbové včetně grafických výstupů,
- f) zapojení činnosti vnějšího experta a zpracování nově navržených technologií do DSP a DPP, a to vše za účelem posílení potenciálu parku Židovské pece, a to včetně souvisejícího inženýringu.“

b) Článek II., odst. 2.5. Smlouvy nově zní takto:

„2.5. Rozsah plnění předmětu této smlouvy vychází ze Studie a dodatečně zjištěných potřeb projektu a sestává z níže uvedených fází:

- a) VF 1 Příprava zakázky (včetně dopracování Studie) – doplnění podkladů pro stavbu, zkoordinování
 - a. VF 1.1 – Podklady od správců inženýrských sítí
 - b. VF 1.2 – Dendrologický průzkum
 - c. VF 1.3 – Hydrogeologický průzkum, průzkum vsakovacích poměrů
 - d. VF 1.4 – Geologický průzkum (4x průzkumná sonda pod terén pro zajištění geologického profilu vzhledem k případnému zakládání drobných architektonických prvků (lavičky, koše, herní prvky), 2x průzkumná sonda do zpevněných ploch pro zjištění skladby souvrství, geodetické vytyčení pozice sond, situace sond a geologické řezy sondami)
- b) VF 2 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
- c) VF 3 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- d) VF 4 Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- e) VF 5 Inženýring
- f) VF 6 Odborné konzultační činnosti ve věci uplatnění nových biotechnologií bylinného patra ve vztahu k rozdělení investic na položky investiční a údržbové včetně grafických výstupů a zapojení činnosti vnějšího experta a zpracování nově navržených technologií do DSP a DPP

(dále jen „**fáze plnění předmětu smlouvy**“)

c) Článek III. odst. 3.2. Smlouvy nově zní takto:

„3.2. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je den následující po uzavření této smlouvy a termín dokončení plnění dle této smlouvy je nejpozději do 31. 12. 2020.“

d) Článek V. odst. 5.1. Smlouvy nově zní takto:

„5.1. Za řádně poskytnuté a provedené plnění dle této smlouvy po dobu trvání této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvně dohodnutou celkovou cenu ve výši

1.990.000,- Kč bez DPH, 417.900,- Kč DPH, 2.407.900,- Kč včetně DPH, za všechny činnosti tak, jak jsou popsány v článku II. této smlouvy (dále jen „Cena“).

e) Příloha č. 1 Smlouvy nově zní takto:

„Příloha č. 1

Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Posílení potenciálu parku Židovské pece“

Cena v Kč	bez DPH	DPH
VF 1 Příprava zakázky v návaznosti na Studii posílení potenciálu parku Židovské pece (Ing. J. Pyšková, Ing. O. Fous, r.2015)	250.000,-	52.500,-
VF 2 Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	400.000,-	84.000,-
VF 3 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)	550.000,-	115.500,-
VF 4 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)	600.000,-	126.000,-
VF 5 Inženýring	100.000,-	21.000,-
VF 6 Odborné konzultační činnosti ve věci uplatnění nových biotechnologií bylinného patra včetně zapojení činnosti vnějšího experta a zpracování nově navržených technologií do DSP a DPS	90.000,-	18.900,-
Celková cena	1.990.000,-	417.900,-

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Pro spory z tohoto Dodatku č. 2 nebo spory vzniklé v souvislosti s ním sjednávají smluvní strany výslovně pravomoc soudů České republiky.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- 3.4. Podepsáním tohoto dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodavatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z tohoto Dodatku č. 2 postoupit na třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neodporuje zásadám zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.7. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 09. 12. 2019 č. 801.
- 3.8. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne _____

.....
za objednatele
Jiří Ptáček, starosta

.....
za dodavatele
Mga. Ing. arch. Michal Fišer