

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01/2019 uzavřené dne 17.05.2019 na akci:

### „Vypracování dokumentace pro zateplení objektu BD č.p. 3023, Kmochova ulice, Varnsdorf“

**Objednatel: Město Varnsdorf**

Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Hájková  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Eliška Drahotová**

Sídlo: Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk

IČ: 06542557

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Eliška Drahotová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Drahot  
(dále jen „zhotovitel“)

**Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:**

#### IV. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA.

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II. **do 28.02.2020.**
2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinností dílo II. v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodloužení, jedná-li se o prodloužení z důvodů na straně objednatele.
3. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 2 dny předem termín předání části díla II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 511/2019 ze dne 28.11.2019.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Varnsdorfu dne 29.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Město Varnsdorf  
Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

---

Eliška Drahotová