

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 38-2019

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	RFC 715
Název RFC SZR	Součinnost při tvorbě analýzy rizik ISZR
Číslo tiketu (Service Desk)	1-304965460 / 47365 , 47558
Katalogový list	ISZR15-01
Typ odstavky	

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny


Na základě Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti § 5 odst 1 c) je SZR povinná provádět analýzu rizik vždy při významných změnách a podle § 5 odst. 2 je SZR povinná provádět analýzu rizik u KII 1x ročně. Poslední Zpráva o hodnocení aktiv a rizik IS ISZR byla dodána v červnu 2019. V listopadu 2019 byly do ISZR nasazeny významné změny, proto je nutné zpracovat novou Zprávu o hodnocení aktiv a rizik IS ISZR.

Žádáme o součinnost a spolupráci při tvorbě Zprávy o hodnocení aktiv a rizik IS ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

Poskytnutá součinnost při tvorbě Zprávy o hodnocení aktiv a rizik IS ISZR v období 2.1.2020 – 29.2.2020

4. Odhad pracnosti

Maximální pracnost nepřesáhne 

Akceptace proběhne podle skutečné délky odvedené práce, na základě schváleného výkazu.

Celková maximální cena: 450 000 Kč bez DPH, tj. 544 500 Kč s DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Poskytování služeb bude probíhat do 29.2.2020

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

7. Výstupy změnového požadavku

Výkaz odvedené práce

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Schválený výkaz odvedených prací.

8.2 Způsob ověření na produkci


Není relevantní

9. Požadavky na součinnosti

Poskytnutí dotčených bezpečnostních dokumentů.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		