

## Dodatek č. 1

### Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova uličního stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově“

uzavřený mezi stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 3**  
IČO: 00063517  
se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený Jiřím Ptáčkem, starostou městské části

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.  
IČO: 27404862  
DIČ: CZ27404862  
se sídlem: Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6 - Ruzyně  
zastoupený: Bc. Martinem Chládkem, Otakarem Chládkem, jednatelem  
zapsaný v OR: Městského soudu v Praze, sp. zn. C 111035

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

## I. Preambule

- 1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 19. 9. 2019 uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „**Obnova uličního stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že Smluvní strany hodlají předmět Smlouvy rozšířit o vícepráce, jejichž provedení je pro řádné plnění veřejné zakázky nezbytné a nebylo je možné při uzavření Smlouvy předvídat, uzavírají Smluvní strany ke Smlouvě tento dodatek.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že předmětem Smlouvy ve smyslu odst. 2.1. Smlouvy jsou také vícepráce uvedené v soupisu víceprací a položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za obnovu stromořadí v ulici Na Vápence ve smyslu čl. 5.2. Smlouvy, a tedy také Celková cena ve smyslu čl. 5.1. Smlouvy, bude navýšena o celkovou cenu víceprací uvedenou v soupisu víceprací a položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to o částku ve výši 164 271,29 Kč bez DPH, 34 496,97 Kč DPH a 198 768,26 Kč včetně DPH.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k náročnosti víceprací se prodlužuje doba plnění Smlouvy. Doba poskytování služeb se tímto dodatkem stanovuje do 15. 12. 2019.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
  - Příloha č. 1: Soupis víceprací a položkový rozpočet víceprací.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4. Tento dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž pro Objednatele jsou určena dvě vyhotovení a pro Dodavatele je určeno jedno vyhotovení.
- 3.5. Podepsáním tohoto dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9. 12. 2019 č. 844.

3.7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2019

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
Jana Belecová, uvolněná členka rady MČ

\_\_\_\_\_  
za Dodavatele  
Bc. Martin Chládek, jednatel