



MUHTP003FY5M

# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

## REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA VE MĚSTĚ HORŠOVSKÝ TÝN

### I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Město Horšovský Týn**

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupené: Václavem Mothejízkem, starostou

Telefon: [REDACTED]

IČ: 002 53 383

DIČ: CZ00253383

Bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

- autorský dozor: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

**M Build s.r.o.**

Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek

Zastoupený: Marie Jiranová

Telefon a fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ: 281 55 084

DIČ: CZ28155084

Bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedená u Kraj.soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 20672

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Marie Jiranová

Mobilní telefon: [REDACTED]

- odborných: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 20.10.2016

### II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 9. 11.2016 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) v k. ú. Horní Metelsko v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „**REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA VE MĚSTĚ HORŠOVSKÝ TÝN**“ zpracované Ing. Jitkou Kovaříkovou Mepos a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 9.11.2016 zpracovaném zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu zakázky je dále:

- dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve smyslu přílohy č. 7 dle vyhlášky 62/2013 Sb. vč. geodetické části v 4 originálních paré a 1x na el. nosiči,
- zřízení vodotečné latě,
- vypracování havarijního a povodňového plánu výstavby v 4 originálních paré + 1 x na el. nosiči,

- d) zajištění a provedení ověřovacího rozboru sedimentu po vytěžení ve smyslu zákona pro ukládání sedimentu na ZPF,
- e) transfer živočichů a slovení rybí obsádky odborně způsobilou osobou,
- f) aktualizace vyjádření všech správců inženýrských podzemních a nadzemních sítí, vytýčení podzemních sítí na stavbě v případě jejich výskytu a prokazatelné stanovení postupu o jejich ochraně na stavbě s prokazatelnou kontrolou správce sítě,
- g) zajištění a zabezpečení zařízení staveniště, jeho zřízení a likvidace vč. zabezpečení zamezení vstupu do prostoru rybníka neoprávněných osob, včetně přípojek pro potřeby zařízení staveniště, přístupů na staveniště, do rybníka pro odstranění sedimentů,
- h) vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným geodetem s protokolem o vytýčení stavby v 4 originálních paré + 1x el. podoba,
- i) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- j) inženýrská činnost dodavatele (IČD), kompletační činnost dle vyhlášky 499/06 Sb. ve smyslu 62/2013 Sb. vč. zpracováním dílenské dokumentace,

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. subdodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem.

5.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

### III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	<b>1.4.2017</b>
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	<b>1.4.2017</b>
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:	<b>do 5 měsíců od zahájení stavebních prací</b>

Předpokládaný termín předání a převzetí stavby: **do 14 dnů po dokončení stavebních prací**  
Počátek běhu záruční lhůty: **den po dni předání a převzetí stavby**

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladů. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je katastrální území Horní Metelsko.

#### **IV. Cena za dílo a platební podmínky**

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a číni:

<b>Cena v Kč celkem bez DPH:</b>	<b>1 129 149,00</b>
<b>DPH:</b>	<b>237 121,00</b>
<b>Cena v Kč celkem s DPH:</b>	<b>1 366 270,00</b>

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena jednou závěrečnou fakturou včetně doloženého soupisu provedených prací a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s

touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

7.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatele je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

10.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

#### **V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování**

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny vyší jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

## VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

9.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

10.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

13.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

16.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

## VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitelem.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

### IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČ a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČ a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylojí od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto

zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11.

Po dobu realizace odbahnění musí být veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné údaje nejméně o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd, apod.). Tento stavební deník bude přílohou Závěrečného vyhodnocení akce.

## **X. Předání a převzetí díla**

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pomínou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

## **XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla**

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 24 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.



5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamacie od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamacie.

## **XII. Smluvní pokuty**

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamacie objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **XIII. Pojištění**

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

## **XIV. Ostatní ustanovení**

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

#### **XV. Vyšší moc**

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávkové akce, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

#### **XVI. Odstoupení od smlouvy**

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nespĺňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

#### **XVII. Závěrečná ustanovení**

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Plnění této smlouvy bude požadováno v návaznosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. přiznání dotace), včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů.

6.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

7.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

8.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

#### XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)


Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr


V Horšovském Týně, dne

6. I. 2017

V Písku, dne

3/1 2017

  
Město Horšovský Týn  
objednatel

  
Marie Jiránová  
jednatelka společnosti M Build s.r.o.  
zhotovitel

Uzavření smlouvy o dílo schválila  
Rada města Horšovský Týn dne 12.12.2016  
pod bodem RM 50/9

## Krycí list

**Krycí list rozpočtu – část Odbahnění****Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn**

Místo: Horšovský Týn – Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: 

Celkem bez DPH	393952,5
DPH 21 %	82730,025
Celkem včetně DPH [CZK]	476682,525

**Krycí list rozpočtu – část Oprava hráze a BP****Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn**

Místo: Horšovský Týn – Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: 

Celkem bez DPH	624196,611
DPH 21 %	131081,2883
Celkem včetně DPH [CZK]	755277,8993

**Krycí list rozpočtu – část Vedlejší rozpočtové náklady****Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn**

Místo: Horšovský Týn – Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:


Projektant: 

Celkem bez DPH	111000
DPH 21 %	23310
Celkem včetně DPH [CZK]	134310

1129149

237121

Stavba „Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn“ celkem včetně DPH [CZK]	1366270
--	---------




## Odbahnění

**Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn**

Místo: Horšovský Týn – Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: 

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	12	Odkopávky a prokopávky				
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	1950,00		
	16	Přemístění výkopku				
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1950,00		
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	1950,00		
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	600,00		
	17	Konstrukce ze zemin				
5	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	1950,00		
<b>Celkem</b>						<b>393952,5</b>

Starba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Hornosvický Týn  
 Místo: Hornosvický Týn – Horní Městečko  
 Zadavatel: Město Hornosvický Týn, náměstí Republiky 52, 34801 Hornosvický Týn  
 Uchazeč:

Projektant: \_\_\_\_\_

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
	<b>11</b>	<b>Příprava a přeložení práce</b>				
1	115107221R00	Čerpaní vody na výšku 10 - 25 m, plocha do 500 l	h			
2	115107301R00	Pohodování čerp. soustavy, výška 10 m, plocha 500 l	den			
3	114203101R00	Rozesílání drážky z lomového kamene na sucho	m3			
4	114203201R00	Odstavení lomového kamene od hlavy a pláhu	m3			
5	114203401R00	Srovnání lom. kamene do řady na vzdálenost do 10m.	m3			
6	113107315R00	Odstavení podkladu pl. 50 m2, kam. tlakem 8,15 cm	m2			
7	113106311R00	Odstavení podkladu pl. do 50 m2, tlakem 8,11 cm	m2			
8	113151319R00	Fréz. žláb. výška nad 500 m2, a plechování, tl. 4 cm	m2			
	<b>113</b>	<b>Odstavení vozovky a jiných zpevněných ploch s podkladu</b>				
9	113107142R0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU DOSOHNÁ železného, tl. přes 5 do 10cm	m2			
10	113107123R0D	Odstavení podkladu kam., drč. o 0,20 CM	m2			
11	113107222R0D	ODSTRANĚNÍ PODKLADU Z KAM. HRUB. DRČ. O TL. VRSŤVY PŘES 200 DO 300MM	m2			
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
12	122201401R00	Vykopávky v zemině v hor. 3 do 100 m3	m3			
	<b>13</b>	<b>Hloubené výkopávky</b>				
13	132201210R00	Hloubení rýh 8, do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STRUJNĚ	m3			
14	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3			
	<b>15</b>	<b>Rozběhání</b>				
15	151101101R00	Rozběhání a rozkopání stěn rýh - příložně - tl. do 2m	m2			
16	151101111R00	Odstavení pažení stěn rýh - příložně - tl. do 2 m	m2			
	<b>18</b>	<b>Přemaslování výkopů</b>				
17	182201102R00	Vodotěrná příměstší výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3			
18	181101101R00	Svalky příměstní výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3			
	<b>17</b>	<b>Konstrukce za zeminu</b>				
18	171201201R00	Uložení sypaviny na skládce	m3			
20	171102102R00	Uložení sypaviny do náspy, žlut., na 80% PS	m3			
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zrubidly	m3			
	<b>27</b>	<b>Zalitky</b>				
22	27431211R00	Beton základ, pasů prot. kamenn. C-17,5 (B7,5)	m3			
23	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MČ. 10	m3			
24	311211128R00	Připletky za mechanizované licování zdiva	m3			
	<b>32</b>	<b>Zdi přehrázní a opěrné</b>				
25	327311128R00	Opěrné zdi z betonu prosádkového, V4 T 50-B-20	m3			
26	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2			
27	32732010R00	Obednění opěrných zdí ploch trojúheln.	m2			
	<b>43</b>	<b>Podkladní a vnitřní konstrukce (lomový vozovky a základního svrtku)</b>				
28	437532111R00	Plát vrstvy za žlut. kam. hrubého drven, 22-32 mm	m3			
	<b>43</b>	<b>Zpevněné plochy (lomový vozovky a základního svrtku)</b>				
29	462511101R00	Záhor z lom. kamene tl. do 80 kg bez výpňé mezer	m3			
30	464511122R00	Podvoz z kamene záhorového do 200 kg z tvrdku	m3			
31	462511108R00	Připletky za uvozníky klas záhoru, kamenný do 80 kg	m2			
32	462511101R00	Záhor z lom. kamene tl. do 80 kg bez výpňé mezer	m3			
	<b>53</b>	<b>Podkladní vrstvy kamenné a zpevněných ploch</b>				
33	594851111R00	Podklad za stěnkou po zrušení šouby 15 cm	m2			
34	594861111R00	Podklad ze stěnkou po zrušení šouby 20 cm	m2			
35	594732111R00	Podklad z kam. drčového 32-63 a výpň. kamenn. 15 cm	m2			
	<b>66</b>	<b>Z kamenna a železným pojivem se zrubidly</b>				
36	59317312R0D	podklad z obal. kam. AC10-14-AC22 vodor. tl. 12	m2			
	<b>67</b>	<b>Kryty stěnkových a železných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				
37	577112113R00	Beton asfalt. ACC 11 S modř. 8, do 3 m, tl. 4 cm	m2			
	<b>67</b>	<b>Asfaltové betony</b>				
38	577169111R0D	beton asf. ACC1 zhrumoc. ledový A, do 3m, tl. 7cm	m2			
	<b>67</b>	<b>Podhled z tvrd. plátek tvrd. stěnkových a čedičových</b>				
39	67413121R00	Mozaik. hrb. z plátek, gumový kroužek, DN 500	m			
	<b>68</b>	<b>Petrutůl z dřevěných</b>				
40	6890001YD	Truhl. výstel. dřev. na kamle DN 300-600 kam. celo	ks			
	<b>69</b>	<b>Oválné konstrukce a práce na vrublině vedení</b>				
41	699623111R00	Obedňování potrubí nebo zděva stávk. bednění C-75	m3			
42	692801182R00	Čistění kanalizační trubky do DN 600, do 50 m	m			
43	699843111R00	Bednění pro oběhování potrubí v objeveném výkopu	m2			
44	699502111R00	Stupeňka kanonová uzavřená při zděhání a betonáž	kus			
	<b>93</b>	<b>Saňky armované na vodovodní síti</b>				
45	869ND	podávky Praha 20003000 kompot. vl. akazní	ks			
	<b>97</b>	<b>Doplnění konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				
46	919755119R00	Řezání silvaletičko železného krytu tl. 10 - 15 cm	m			
	<b>97</b>	<b>Ostatní</b>				
47	919121111YD	zářít. světl.	m			
	<b>98</b>	<b>Boutřní konstrukce</b>				

Oprava hráze a BP

48	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	9,32
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,60
<b>H33</b>		<b>Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály</b>		
50	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	437,17
<b>S</b>		<b>Přesuny suti</b>		
51	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	47,04
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	47,40
53	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	47,40
54	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	47,40
		<b>Ostatní materiál</b>		
55	59341731	Deska stropní vylehčená PZD 269/29/14 V5	kus	14,00
56	32050016000VD	trouba plastová korunkovaná DN 500/5000	ks	6,00

Celkem

624196,611

Vedlejší rozpočtové náklady


**Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn**

Místo: Horšovský Týn – Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: 

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	soubor-a	dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	
	soubor-b	provedení opatření vycházející z havarijního a povodnového plánu	ks	1,00	
	soubor-c	ověřovací rozbor sedimentu	ks	1,00	
	soubor-d	zajištění případného transferu vzácných živočichů	ks	1,00	
	soubor-e	aktualizace vyjádření a vytyčení podzemního vedení	ks	1,00	
	soubor-f	zařízení staveniště	ks	1,00	
	soubor-g	vytyčení stavby	ks	1,00	
	soubor-h	projednání a zajištění zvláštního užívání silnic	ks	1,00	
	soubor-i	inženýrská činnost dodavatele	ks	1,00	
	soubor-j	vypracování manipulačního a provozního řádu	ks	1,00	
	soubor-k	skutečné zaměření stavby	ks	1,00	
	Soubor-l	hutnící zkoušky	ks	1,00	
<b>Celkem</b>					111000



MĚSTĚ  
HORŠOVSKÝ TŮN  
odbor majetku a investiční práce  
MěÚ Horš. vský 178