

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0485/2019  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 097/M BIV/19

## Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

### Článek 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vsetín**  
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jirí Růžička, starosta města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jirí Růžička, starosta města  
• ve věcech technických: [REDACTED] stavební technik pověřeného odboru  
IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jnonice  
Zastoupena: [REDACTED] předseda představenstva a  
[REDACTED] člen představenstva  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel oblasti Východ a  
[REDACTED] vedoucí PJ Zlín  
• ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí PJ Zlín a  
[REDACTED] stavbyvedoucí  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OBNOVA MÍSTNÍCH KOM UNIKACÍ V SÍDLIŠTÍCH SYCHROV A ROKYTNICE, VSETÍN
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIM ITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	10 571 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS- S11996/2019

## Článek 2.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.08.2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0485/2019, číslo smlouvy zhotovitele 097/MBIV/19, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace stavby **„Obnova místních komunikací v sídlištích Sychrov a Rokytnice, Vsetín“**, na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0485/2019 uzavřené dne 23.08. 2019 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Cena díla, v odstavci 1, „smlouvy o dílo“, který se mění následovně:

Text	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SoD	7 468 219,61	1 568 326,12	9 036 545,73
Méněpráce dle Dodatku č. 1 ke SoD	-708 554,92	-148 796,53	-857 351,45
Vícepráce dle Dodatku č. 1 ke SoD	238 133,81	50 008,10	288 141,91
Cena dle SoD a dodatku č. 1 celkem	6 997 798,50	1 469 537,69	8 467 336,19

## Článek 3.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení stávající „smlouvy o dílo“ zůstávají beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 26. schůzi Rady města Vsetín, konané dne 27. listopadu 2019, pod číslem usnesení 26/26/RM/2019.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky stím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

Příloha:

Číslo 1 – oceněný soupis méněprací a víceprací „Obnova místních komunikací v sídlištích Sychrov a Rokytnice, Vsetín“

Ve Vsetíně, dne

V....., dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:




Město Vsetín



starosta města



ředitel oblasti východ



vedoucí PJ Zlín