

SML/007/2019

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/007/2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – statutární ředitelka

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GDF spol. s r.o.

Se sídlem: Mostkov 28, 788 01 Oskava

IČ: 47151901

DIČ: CZ47151901

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karel Sirotek – jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění termín provedených prací na akci
„Vodoměrné šachty VV1 a VV2 a vodojem Holýšov Posádka“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 je dodávka a montáž zařízení pro vodoměrné šachty VV1 a VV2 a vodojem Holýšov Posádka.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.2

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: 3/2020,
Dokončení prací: 7/2020
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Holýšov

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení prací se nemění.


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 12.12.2019

V Mostkově dne: 13.12.2019


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gozďálová
statutární ředitelka
(objednatel)


GDF spol. s r.o.
Ing. Karel Sirotek
jednatel
(zhotovitel)