

Smluvní strany:

Příspěvková organizace

Městská divadla pražská

zřizovatel: Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297

jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REVYKO INTER spol. s r.o.

se sídlem Vídeňská 405, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČ: 25122665, DIČ: CZ25122665

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51595, jednající Ivo Krutský

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

Dodatek č. 1.

Ke smlouvě o dílo č. 518 HC/19 uzavřené dne 1. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých více a méně prací, dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle **Přílohy č. 1 tohoto Dodatku**.
- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

5.1.a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 272 850 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set padesát korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.1. b) Cena za vícepráce na Díle je stanovena ve výši 12.000 Kč bez DPH (slovy: dvanácttisíc korun českých)

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve 2 splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 136 425, Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 136 425, Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla plus 12.000 Kč bez DPH, tj. Cena za vícepráce, celkem 148.425 Kč bez DPH po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Lhůty plnění, odstavec 2.2 se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do **13. 12. 2019**. (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v

souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne 28. 11. 2019

V Praze dne 28. 11. 2019

Městská divadla pražská

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

REVYKO INTER spol. s r.o.

jméno: Ivo Krutský

funkce: jednatel

zhotovitel

Příloha č. 1

Měněpráce

Nátěr táhel závěsného systému

- 12 000,- Kč

Celkem

- 12.000,- Kč

Vícepráce

Výměna halogenových světel za LED podhledové osvětlení

12 000 Kč

Výměna infografiky v pasáží ABC a Rokoko

12 000 Kč

Celkem

24 000 Kč

Celkem

12 000 Kč bez DPH