

SML/004/2019

Číslo obj.objednatele: SML/004/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:08/02/2019

č.zakázky zhotovitele: 2132

Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel : Chodské vodárny a kanalizace a.s.,
Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice
Zapsané v OR u KS Plzeň – B360

Odpovědný zástupce : Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka

V technických záležitostech jedná :

Bankovní spojení :

Číslo účtu : 7

IČO : 49788761

Daňové identifikační číslo : CZ 49788761

Zhotovitel : Vodohospodářský podnik a.s., Pražská ul. 14, čp. 87 P.O.BOX 2,
303 02 Plzeň
Obchodní rejstřík KS Plzeň – B 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená : Ing. Radomírem M e d u n o u , předsedou představenstva
a ředitelem společnosti

V technických záležitostech jedná :

Bankovní spojení :

IČO : 62623508

Daňové identifikační číslo : 138 - 62 62 35 08

Preambule :

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 , který vzešel na základě výsledků jednání , konaného dne 9.12.2019 na Chvak a.s. v Domažlicích.

II. Předmět plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit následující dílo : „ **Horšovský Týn – generel kanalizace** „

III. Čas plnění:

2.+ 3.+4. etapa	2. část (zbytek města)	do	15.12.2019
5. etapa		do	31.01.2020

V. Financování a placení:

Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV této smlouvy takto :

- po provedení

1. etapy - 1. část (jižní část města před řekou)	uhrazeno
1 etapy - 2. část (zbytek města)	uhrazeno
2.+ 3.+4. etapa 1. část (jižní část města před řekou)	uhrazeno
2.+ 3.+4. etapa 2. část (zbytek města)	200.000,-Kč
5. etapy	80.000,-Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Smluvní strany se dohodly, že vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 21ti dnů ode dne doručení faktury objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.


Ostatní články, body a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven celkem ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Domažlicích dne 9. 12. 2019

V Plzni dne 9. 12. 2019

Objednatel:


Ing. Eva Gožd'álová
statutární ředitelka
Chodské vodárny a kanalizace a.s.


Ing. Radomír Meduna
předseda představenstva a ředitel
společnosti