

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic“

Číslo smlouvy Objednatele: 2276/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

DOT servis, s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1835/106, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 288 93 492

DIČ: CZ28893492

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151531

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v rámci tohoto dodatku dohodly na úpravě článku **4. Doba a místo plnění** z důvodu nedokončeného průzkumu mostu a schválení dalšího postupu zástupci NPÚ a projektanty.

Celková doba přerušení prací je 12 pracovních, tj. 18 kalendářních dnů. Od 3.12.2019 bude stavba v předčasném užívání, v zimním období bude přerušena výstavba a dokončení proběhne dle klimatických podmínek v I. čtvrtletí 2020.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Objednateli **o 18 dnů později**.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Ing. Tomáš Kaftan
Jednatel společnosti
DOT servis, s.r.o