

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru**Object/Objekt:** 01 DOD Dodatky**Budget/Rozpočet:** ZL 29 VCP vodovod v 1.PP na obj.B**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** BREX spol., s r.o.**Basic price / Základní cena:** 12 771,50 Kč**Price total / Cena celková:** 12 771,50 Kč**VAT / DPH:** 2 682,02 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 15 453,52 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 12 771,50 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	170085	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
Object/Objekt:	01 DOD	Dodatky
Budget/Rozpočet:	ZL 29	VCP vodovod v 1.PP na obj.B

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
721			Zdravotechnika				
1	722172334R00 .1		Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	M	20,0000	384,000	7 680,00
2	722181212RV 9		Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	M	20,0000	68,000	1 360,00
3	722280107R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	20,0000	15,000	300,00
4	R-ZTI-001		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	KS	1,0000	692,000	692,00
5	R-ZTI-002		kulový kohout zahradní na hadici DN 15	KS	1,0000	320,500	320,50
6	R-ZTI-003		Pozink. Tvarovky, přechodky na PPr	sb	1,0000	819,000	819,00
7	R-ZTI-004		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	M	20,0000	30,000	600,00
8	R-ZTI-005		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	sb	1,0000	1 000,000	1 000,00
721			Zdravotechnika				12 771,50

Celkem:**12 771,50**