

Výtisk č.: 1  
Počet listů: 2  
Přílohy:



**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-219698-50/ČJ-2017-0000MN-S na**  
**„Realizaci úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Praha Lodžská**  
**750/5, Praha 8“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Čl. I.**  
**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**  
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**  
IČO: **75151472**  
DIČ: **CZ75151472**  
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského**  
**ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**  
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**  
**poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1**  
Bankovní spojení: **ČNB Praha**  
Číslo účtu: **3509881/0710**  
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**  
Tel.: **974 823 250-4**  
Fax: **974 823 257**  
e-mail: **krpa.ovz.podatelna@pcr.cz**  
**dále jen „objednatel“**

a

2. **BBP Stavby s.r.o.**  
Se sídlem: **Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7**  
IČO: **03875199**  
DIČ : **CZ03875199**  
Zastoupená :  **jednatel**  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297  
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
číslo účtu: **115-1988110297/0100**  
tel.:   
e-mail: **info@bbpstavby.cz**  
**dále jen „zhotovitel“**

uzavírají,

tento dodatek č. 2, kterým se upravuje:

**Čl. V.**  
**Doba provádění díla**

bod 1.: termín dokončení stavby se mění, a to nejpozději **do 31.3.2020.**

Důvod: dodržení podmínek technologických procesů výstavby jako základní předpoklad kvality dokončeného díla (práce v zimním období).

**Čl. XV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a s obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v člancích smlouvy včetně jejich dodatků.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případně spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řadem České republiky.
7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedena, zůstávají beze změn.

V Praze dne 6.12.2019

