

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
č. j.: KÚ 01160/2018-500-1001/4  
ze dne 29. 8. 2018

**Objednatel:** Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj  
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.  
**Adresa:** Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1  
**jejmž jménem jedná:** Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  
**IČ:** 00213713  
**Bankovní spojení:** ČNB Ústí nad Labem  
**Číslo účtu:** 11522461/0710

**Zhotovitel:** Solicite s. r. o.  
**Sídlo:** Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
**Zastoupený:** Ing. Jan Richter, jednatel společnosti  
**IČO:** 02232651  
**DIČ:** CZ02232651  
**Zapsán:** u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217237  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a. s.  
**Číslo účtu:** 7802309001/5500 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

Součástí projektové dokumentace investiční akce „KÚ Liberec – zateplení budovy“ je vybudování samostatné kotelny s odpojením od stávajícího dodavatele tepla a teplé vody. Na vybudování této kotelny nebude Ministerstvem životního prostředí poskytnuta podpora z OPŽP. Z tohoto důvodu nebude v rámci investiční akce „KÚ Liberec – zateplení budovy“ samostatná kotelna vybudována. Proto je nutné rozdělit projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr na část „Zateplení budovy“ a část „Kotelna“. Strany se v souladu s odstavcem 5.2 smlouvy dohodly na uhrazení nákladů vzniklých zhotoviteli na vícepráce související s rozdělením projektové dokumentace v tomto rozsahu:

- Rozdělení ARS + A, B, C – 18 000 Kč + DPH
  - Rozdělení PD kotelny + plyn. přípojka – 14 000 Kč + DPH
  - Rozdělení PBŘ – 2 000 Kč + DPH
  - Dodatečný tisk „zateplení“ 6x paré – 6x 1200 = 7 200 Kč + DPH
  - Dodatečný tisk „kotelna + plyn. přípojka“ 6x paré - 6x 900 = 5 400 Kč + DPH
- CELKEM vícepráce za rozdělení projektu: 46 600 Kč + DPH

1) Celková cena za dílo v čl. V. odst. 5.1 se mění takto:

Celková cena bez DPH:	593.600,- Kč
DPH:	124.656,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>718.256,- Kč</b>

2) Cena za vypracování PD pro provedení stavby a zajištění spolupráce v odst. 5.1.3. se mění takto:

Cena bez DPH:	275.600,- Kč
DPH:	57.876,- Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>333.476,- Kč</b>

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.

V Liberci dne: 22-07-2019

Objednatel:

Zhotovitel:

8. 10. 2019



Ing. Lubomír Týč  
ředitel úřadu



Ing. Jan Richter  
jednatel společnosti

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO LIBERECKÝ KRAJ

se sídlem v Liberci