

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 9. 2016 (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupen: plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
IČ: 70885371
DIČ: není plátcem DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZLINER s.r.o.
se sídlem: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
zastoupen: Marcelem Vodičkou, jednatelem
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
IČ: 45479534
DIČ: CZ45479534
Telefon: 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5174
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Dne 14. 9. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „Opravu CAS 32 T815 po dopravní nehodě, RZ: KH 52-10“.

3. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je sepsán dle článku 12 odst. 5 s odkazem na ustanovení článku 5 odst. 2 smlouvy, neboť při opravě vozidla CAS 32 T 815, RZ: 52-10, skončila platnost technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních komunikacích. Stanicí technické kontroly bylo zjištěno kolísání brzdové síly v průběhu každého úplného otočení kola zadní nápravy na válcové zkušební brzd o více jak $\pm 10\%$. Jelikož vozidlo na základě uvedené závady není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, nemohl zhotovitel dodržet sesmluvněný termín předání díla dle čl. 5 odst. 3 (12/12/2016). O této skutečnosti byla informována kontaktní osoba objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že výše popsaná dodatečně zjištěná závada /kolísání brzdové síly/ vozidla bude odstraněna na základě samostatného kontraktu mezi objednatelem a zhotovitelem a to nejpozději do 19. 12. 2016. Za splnění této podmínky se zhotovitel zavazuje dodat řádně a bezvadně provedené dílo dle smlouvy specifikované v čl. 2 tohoto dodatku do nově stanoveného data (19/12/2016). Místem předání díla bude Vrchovská 2015 Čáslav 286 01.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 3 článku 5 Doba a místo plnění následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **nejpozději do 12. 12. 2016.**“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **nejpozději do 19. 12. 2016.**“

b) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 1 článku 7 Platební a fakturační podmínky následovně:

Původní znění:

„Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí řádně provedeného bezvadného díla na základě faktury, kterou v písemné podobě vystaví zhotovitel. Faktura, daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem. Faktura musí být doručena do sídla objednatele **nejpozději do 12. 12. 2016.**“

se tímto nahrazuje:

„Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí řádně provedeného bezvadného díla na základě faktury, kterou v písemné podobě vystaví zhotovitel. Faktura, daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem. Faktura musí být doručena do sídla objednatele **nejpozději do 19. 12. 2016.**“


5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne

12. 12. 2016

Ve Zlíně, dne 9. 12. 2016



plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje



ZLINER s.r.o.

tř. T. Bati 283

761 12 Zlín

Marcel Vodička
ZLINER s.r.o.

Česká republika
Nasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palácha 1970
272 01 Kladno
2

vrchní rada

jednatel