

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **00010-ROZ/2019**

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obnova Nerudova náměstí v Žatci (1. etapa)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem:	náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené:	Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax:	+420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail:	hamousova@mesto-zatec.cz
- ve věcech technických:	Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Tel:	+420 415 736 260
E-mail:	mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil:	
	Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje města
Tel:	+420 415 736 269
E-mail:	pataky@mesto-zatec.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Identifikační číslo:	00265781
DIČ:	CZ00265781

dále jen „objednatel“

ERKA Žatec s. r. o.

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Eva Komárková, jednatel
Telefon, fax:	+420 415 711 026
Mobil:	
E-mail:	erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických:

Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax:

+420 415 711 026

Mobil:

E-mail:

erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

erkazatec@seznam.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

27326764

CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Obnova Nerudova náměstí v Žatci (1. etapa)**“ ze dne 18. 03. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 08. 2019, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH

7 172 856,00 Kč

DPH z ceny díla

1 506 299,76 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH

8 679 155,76 Kč

Slovy: Osmmilionůšestsetsedmdesátdevětisícstopadesátpětkorunsedmdesátšesthaléřůčeských.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 7 192 056,00 Kč

DPH z ceny díla 1 510 331,76 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 8 702 387,76 Kč

Slovy: osmmiliónůsedmsetdvatisíctřistaosmdesátsedmkorunčeskýchsedmdesátšesthaléřů českých.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 851/19 ze dne 02. 12. 2019.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Eva Komárková
jednatel