

DODATEK č. 06
K rámcové smlouvě č. 645 300 012/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 20.06.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností STRABAG Rail a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

Oprava výh.č. 15b a spojka výh.č. 20 - 15b v žst. Beroun

2.) Čas plnění se sjednal na dobu

od 29.8.2016

do 31.8.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez DPH:

29 508 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vac 3

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne:

6.7.2016

V Ústí nad Labem dne:

6.7.2016

za objednatele:



Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

*Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Hlávkova 138/1 Praha 7
PSČ 170 00 Praha 7
IČ: 00004364, DIČ: CZ0004364
(102)*

za zhotovitele:



Ing. Ondřej Novák

předseda představenstva firmy

STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem



Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva firmy

STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

*Právní zástupce
Ing. Luboš Tomášek
Ústí nad Labem
100 02 2016*