



S009P00TYIKX

# Dodatek č. 1 ke smlouvě

*Smlouva o dílo*  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

## Smluvní strany:

**Objednatel:** město Blansko  
**se sídlem** nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Blansko  
**Číslo účtu:** 10006-7002631/0100  
**IČO:** 00279943  
**DIČ:** CZ00279943  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: [REDACTED]

a

**Zhotovitel:** MOYSES s.r.o.  
**se sídlem** č.p. 2577, Blansko, 67801  
**zastoupeným** Jiřím Mojžíškem, jednatelem  
**IČO:** 27728722  
**DIČ:** CZ27728722  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Blansko  
**Číslo účtu:** 35-9165700217 / 0100  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mojžíšek  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Mojžíšek Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně C 55070  
*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

## I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 10.10.2019, č. smlouvy objednatele 2019/001566/KOM/DS (dále jen "Smlouva") v rámci veřejné zakázky s názvem „Opravy povrchu asfaltových chodníků“, a to následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly při opravě chodníků na ulici Sušilova a na ulici Sukova z následujících důvodů:

- Vícepráce dle skutečných výměr - Odstranění podkladu plochy přes 50 m<sup>2</sup> živičných tloušťky 120 mm
- Vícepráce dle skutečných výměr - Vodorovná doprava sutí na vzdálenost do 4000 m
- Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

2. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly při opravě chodníků na ulici Nádražní a na ulici Sušilova z následujících důvodů:

- Vícepráce dle skutečných výměr - Odstranění podkladu plochy přes 50 m<sup>2</sup> živičných tloušťky 120 mm
- Vícepráce dle skutečných výměr - Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 4000 m
- Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

3. Seznam víceprací a jejich cena jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí **198.583,44 Kč** bez DPH.

4. V čl. IV. Cena díla se za odst. 4.1. doplňuje nový odst. 4.1a, který zní takto:

„4.1a. Celková cena díla provedená v rozsahu dle tohoto dodatku ke Smlouvě se navyšuje o **198 583,44 Kč** a činí **2 393 646,44 Kč** bez DPH (slovy: dva miliony tři sta devadesát tři tisíc šest set čtyřicet šest korun českých čtyřicet čtyři haléřů bez DPH).

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.“

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

4. Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením č 50. které přijala Rada města Blansko na své 25. schůzi konané dne 10.12.2019.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Blansku dne 12.12.2019




město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta  
objednatel

V Blansku dne 12.12.2019



MOYSES s.r.o.  
Jiri Mojzisek  
jednatel  
zhotovitel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Dodatek č. 1 - Oprava chodníků na ulicích Sušilova, Sukova A a B,  
Nádražní

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 14.11.2019

Objednatel:  
Město Blansko

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MOYSES s.r.o. Blansko

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	198 583,44
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>198 583,44</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	198 583,44	41 702,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>240 285,96</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Dodatek č.1 - Oprava chodníků na ulicích Sušilova,Sukova A a B,  
Nádražní

Místo:

Datum: 14.11.2019

Objednatel: Město Blansko

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

### Oprava chodníků - ulice Sušilova,Sukova - dodatek

#### 1 - ulice Sušilova

11 - Přípravné a přidružené práce  
997 - Přesun sutě

#### 2 - ulice Sukova - chodník A

11 - Přípravné a přidružené práce  
997 - Přesun sutě

#### 3 - ulice Sukova - chodník B

11 - Přípravné a přidružené práce  
997 - Přesun sutě

### Oprava chodníků - ul. Nádražní a Sušilova - dodatek

#### 4 - ulice Nádražní

11 - Přípravné a přidružené práce  
997 - Přesun sutě

#### 5 - ulice Sušilova

11 - Přípravné a přidružené práce  
997 - Přesun sutě

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

**Stavba:** Dodatek č.1 - Oprava chodníků na ulicích Sušilova,Sukova A a B,  
Nádražní

Místo: Datum: 14.11.2019

Objednatel: Město Blansko  
Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### Oprava chodníků - ulice Sušilova,Sukova - dodatek

#### 1 - ulice Sušilova

##### 11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	113107183	Odstranění podkladu plochy přes 50 m2 živičných tl 120 mm	m2	169,000		
<i>nabídková cena za tl. 50 mm - 25,0 Kč</i> <i>nabídková cena za tl. 150 mm 70,0 Kč</i> <i>rozdíl - dopočet ceny 45,0 Kč</i>							

##### 997 - Přesun sutě

2	K	979082316	Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 4000 m	t	36,842		
3	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	36,842		
"asfaltová sut' z tl. 50 mm" - 0,098 -0,098							
"asfaltová sut' z tl. 120 mm" 0,316 0,316							
Součet 0,218							
"dopočet asf. suti" 36,842							
0,218*169,0							
Součet 36,842							

#### 2 - ulice Sukova - chodník A

##### 11 - Přípravné a přidružené práce

4	K	113107183	Odstranění podkladu plochy přes 50 m2 živičných tl 120 mm	m2	85,000		
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--------	--	--

##### 997 - Přesun sutě

5	K	979082316	Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 4000 m	t	18,530		
6	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,530		
"asfaltová sut' z tl. 50 mm" - 0,098 -0,098							
"asfaltová sut' z tl. 120 mm" 0,316 0,316							
Součet 0,218							
"dopočet asf. suti" 18,530							
0,218*85,0							
Součet 18,530							

#### 3 - ulice Sukova - chodník B

##### 11 - Přípravné a přidružené práce

7	K	113107183	Odstranění podkladu plochy přes 50 m2 živičných tl 120 mm	m2	110,000		
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

##### 997 - Přesun sutě

8	K	979082316	Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 4000 m	t	23,980		
---	---	-----------	------------------------------------------------	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	23,980		
			"asfaltová sut' z tl. 50 mm"		- 0,098		
			"asfaltová sut' z tl. 120 mm"		0,316		
			Součet		0,218		
			"dopočet asf. suti"		23,980		
			0,218*110,0				
			Součet		23,980		

## Oprava chodníků - ul. Nádražní a Sušilova - dodatek

### 4 - ulice Nádražní

#### 11 - Přípravné a přidružené práce

10	K	113107183	Odstranění podkladu plochy přes 50 m2 živičných tl 120 mm	m2	500,000		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

#### 997 - Přesun sutě

11	K	979082316	Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 4000 m	t	109,000		
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	109,000		
			"asfaltová sut' z tl. 50 mm"		- 0,098		
			"asfaltová sut' z tl. 120 mm"		0,316		
			Součet		0,218		
			"dopočet asf. suti"		109,000		
			0,218*500,0				
			Součet		109,000		

### 5 - ulice Sušilova

#### 11 - Přípravné a přidružené práce

13	K	113107183	Odstranění podkladu plochy přes 50 m2 živičných tl 120 mm	m2	390,000		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

#### 997 - Přesun sutě

14	K	979082316	Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 4000 m	t	85,020		
15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	85,020		
			"asfaltová sut' z tl. 50 mm"		- 0,098		
			"asfaltová sut' z tl. 120 mm"		0,316		
			Součet		0,218		
			"dopočet asf. suti"		85,020		
			0,218*390,0				
			Součet		85,020		