

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0675/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 18zak00108

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č.ú.

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Josef Štátný, technik odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, pol. 123163

(dále jen **zhotovitel**)

MSS – projekt s. r. o.

Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

jednatelka

jednatel

jednatelka

jednatel

268 49 836

CZ26849836



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Revitalizace ploch mezi domy č.p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín – projektová dokumentace
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Veřejná zakázka na služby
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	Veřejná zakázka malého rozsahu
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	350 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS– S 29884/2018

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2018 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Revitalizace ploch mezi domy č.p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín – projektová dokumentace“ (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy tak, že termín dokončení inženýrsko - projektových prací fáze B, C, D, E je do 20.12.2019.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).


za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne 13. 12. 2019

Ve Vsetíně, dne


Město Vsetín
starosta


MSS – projekt s. r. o
jednatelka
