



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0021/SC

číslo jednací: CAS/08130/2000/2019

1. Označení projektu: 62832, 60079-19

datum vytvoření: 10.12.2019

2. Číslo úkolu: 33/0084/19

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.: EN IEC 60079-19: 2019, IEC 60079-19: 2019

Celkový počet normostran: 106

4. Číslo třídy norem: 33

5. Revize/změna ČSN: R: ČSN EN 60079-19 ed. 2: 2011

6. Označení TC/SC: CLC/TC 31 IEC/SC 31J

7. Důležitost

8. Název úkolu Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení: Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 121

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:		0,00 Kč
Etapa 2:		0,00 Kč
Etapa 3:		0,00 Kč
Etapa 4:	2020-03-15	31 200,00 Kč
Etapa 5:	2020-04-15	31 200,00 Kč
Etapa 6:	2020-05-15	20 800,00 Kč

2020
Celkem:0,00 Kč
0,00 Kč83 200,00 Kč
83 200,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ: 75046962

IČ: 6578705

IČ: 577880

SÚIP Opava
Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13
74601 Opava

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

FTZÚ Ostrava
Fyzikálně technický zkušební ústav,
státní podnik
Pikartská 1337/7
71607 Ostrava -Radvanice

17. Pracovník Ing. Jan Pohludka

18. Kontaktní Osoba Ing. Jaromír Hrubý

19. Referent Ing. Milan Dian

20. Útvar 2300

21. Vedoucí Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera