


# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 19018070180 uzavřené dne 1.7.2019

„MOST EV. Č. 37349-9, PTENSKÝ DVOREK“

uzavřená dne 1.7.2019 podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)  
Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc  
číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

DS: ur4k8nn

a

**Z h o t o v i t e l:** IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
Zastoupena: Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, KB

Číslo účtu: 17622113/0300, 27-4176700287/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

**Divize mosty a inženýrské konstrukce**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, člen představenstva

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



## I.

### 1. Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna předmětu plnění o dodatečné práce (vícepráce) a o práce, které nebudou zhotovitelem realizovány (méněpráce). Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v oceněném soupise prací, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

V důsledku shora uvedených víceprací a méněprací se uvedená smlouva mění a doplňuje v odst. 3.2 Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze – cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>19 572 531,06 Kč</b>
<b>Dodatek č.1</b>	<b>1 104 238,32 Kč</b>
	<b>-887 807,32 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dod.č.1</b>	<b>19 788 962,06 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4 155 682,03 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>23 944 644,09 Kč</b>

## II.

Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 shora uvedené smlouvy – Nabídkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – oceněný soupis prací.

## III.

### Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Přílohy:

č. 1 – Oceněný soupis prací

17 -12- 2019

V Olomouci dne


Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele: 9. 12. 2019



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Vladimír Dvořák  
člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (95)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** 2019 MOST 37349-9 PTENSKÝ DVOREK  
**Objekt:** DODATEK Č. 1  
**Rozpočet:** REKAPITULACE

1	216 431,00
---	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			VÍCEPRÁCE	KPL	1,00000	1 104 238,32	1 104 238,32
2			MĚNĚPRÁCE	KPL	1,00000	-887 807,32	-887 807,32

Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2019 MOST 37349-9 PTENSKÝ DVOREK  
Objekt: DODATEK Č. 1  
Rozpočet: VÍCEPRÁCE

1	1 104 238,32
---	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>1 012 588,32</b>
1	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 120,35588	180,00	201 664,06
			<i>533,50280*2,1=1120,35588 [A]</i>				
2	123837		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	533,50280	450,00	240 076,26
			<i>z meziskládky na trvalou : 533,50280 [A]</i>				
3	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	533,50280	1 070,00	570 848,00
			<i>výměna nevhodného materiálu: 533,50280 [A]</i>				
2			<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>50 400,00</b>
4	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	7,87500	6 400,00	50 400,00
			<i>podbetonování vývodu propustku : 2,1*(1,2+1,8)*0,5*2,5=7,87500 [A]</i>				
91			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>41 250,00</b>
5	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	2,50000	16 500,00	41 250,00
			<i>nové prodloužení : 2,50000 [A]</i>				

ICO: 25869523, DIČ: CZ25869523



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2019 MOST 37349-9 PTENSKÝ DVOREK  
Objekt: DODATEK Č. 1  
Rozpočet: MĚNĚPRÁCE

1 -887 807,32

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-847 807,32</b>
2	123834		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	-533,50280	380,00	-202 731,06
			<i>z meziskládky na násypy, výplně : -533,5028 [A]</i>				
4	17610		VÝPLŇ ZE ZEMIN SE ŽHUT	M3	-533,50280	450,00	-240 076,26
			<i>kolem OP1 základy : (0,6+1,2)*0,5*0,9*(2,2+3,8+20)+(1,5+1)*0,5*0,7*(6,5+2)=28,49750 [A] (1,6+2,4+2,2+3)*0,5*0,5*0,7*8=12,88000 [B] po př. oblast : (1,4+2,5)*0,5*21*1,8+(1,6+2,2)*0,5*1,8*4+(1,6+2)*0,5*2,1*9=121,41000 [C] po desku : 4,5*22*1=99,00000 [D] po kufr : (1,6+2,2)*0,5*0,8*4+(0,6+2)*0,5*0,8*9=15,44000 [E] pod dlažbu náb.zed',opěra : 3*2*0,5*9+3*1,7*0,5*22=83,10000 [F] kolem OP2 základy : (0,6+1,2)*0,5*0,9*(10,3*0,9*2+3,4)*2=35,54280 [G] po př.oblast : (1,4+2,5)*0,5*1,5*(12,1+0,5*2)=38,31750 [H] po desku : 5,5*0,9*(13,1+0,3*2)=67,81500 [I] pod dlažbu opěra koryto : 3*1,5*0,5*14=31,50000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=533,50280 [K]</i>				
6	184B12		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS	-162,00000	2 500,00	-405 000,00
			<i>zmenšení rozsahu náhrady kácení : -162,00000 [A]</i>				
ON			<b>Ostatní náklady</b>				<b>-40 000,00</b>
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	-2,00000	8 000,00	-16 000,00
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	-2,00000	12 000,00	-24 000,00

ICO: 25869529, DIČ: CZ25869529