

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo č. 143 / 2019

„Rekonstrukce ulice Karlova ve Varnsdorfu“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ivo Musil
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
Bank.spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ladislavem Kudrem, [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Podrazil, [REDAKCE], Jindřich Švec, [REDAKCE], následně jmenovaný stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

Část IV. Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla z důvodu víceprací - pokládky chráničky dle přiložené nabídky :

Vícepráce:

Cena v Kč bez DPH	312 599,80 Kč
DPH v Kč 21 %	65 645,96 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	378 245,76 Kč

Celková cena dle tohoto dodatku č. 1:

Cena v Kč bez DPH	6 771 456,80 Kč
DPH v Kč 21 %	1 422 005,93 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	8 193 462,73 Kč

Část XIII. Závěrečná ujednání

1) Tento dodatek smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Účinnost dodatku je od data podpisu.

Přílohy:

- Nabídka víceprací
- Celkový rozpočet díla po změně
- Pověření výrobního manažera k podpisu

Ve Varnsdorfu, dne:

V Děčíně, dne:

.....
(objednatel)
Ing. Stanislav Horáček, starosta města

.....
(zhotovitel)
Petr Podrazil
výrobní manažer společnosti