



Dodatek č. 2

Ke SMLouvě O Dílo Na Zhotovení Stavby

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1802/2019**

ISPROFOND: 5003720054

a

„Společnost Hustopeče“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojení:

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,

721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

1. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“,
která nabyla účinnosti dne 24.5.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto
dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č.1 (dále jen „ZL č. 1“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

1.2.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	11.100.000,00 Kč	---	11.100.000,00 Kč

Původní Cena díla dle SOD 1 541 675 936,83 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 11 100 000,00 Kč

Nová Cena díla bez DPH..... 1 552 775 936,83 Kč

1.3. Tímto dodatkem smluvní strany upravují Přílohu č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby. Na základě oznámení Zhotovitele o změně oprávněné osoby Zhotovitele ze dne 23.10.2019, která byla Objednateli doručena dne 28.10.2019 a ze dne 20.11.2019, která byla doručena objednateli dne 22.11.2019, došlo v souladu s pod-článkem 6.9 Smluvních podmínek ke dni 25.11.2019 ke změně oprávněné osoby Zhotovitele, a to na pozicích: stavbyvedoucí (ředitel stavby), specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a specialista (vedoucí prací) na železniční spodek. Ve všech třech případech původní oprávněné osoby nahradil pan Ing. Zbyněk Hoferek. Smluvní strany současně konstatují, že pro novou oprávněnou osobu Zhotovitel předložil doklady ve stejném rozsahu, v jakém v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci původních oprávněných osob. Výše uvedené

změny budou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.

- 1.4. Tímto dodatkem smluvní strany upravují Přílohu č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele ze dne 10.6.2019 a ze dne 17.10.2019 došlo v souladu s podčlánkem 4.4 Smluvních podmínek na základě schválení Správce stavby k doplnění dalších podzhotovitelů. Názvy doplněných podzhotovitelů spolu s identifikací dílčího plnění, které mají tito další podzhotovitelé realizovat, jsou obsaženy v Příloze č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2

Příloha č. 2 - Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 2

- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 13.12.2019

V Ústí nad Labem dne 22.11.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

**Rekapitulace ceny
změna dle dodatku č. 2**

5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Objekty podle SOD	Aktivita	Popis	Cena dle SOD	Po rozdělení aktivit	ZL1 vícepráce
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01-28-01.1	PS 01-28-01.1A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ	7 412 437,32	A4: 7 412 437,32	7 412 437,32
PS 01-28-01.2	PS 01-28-01.2A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ	1 074 262,39	A3: 537 131,21	537 131,21
	PS 01-28-01.2A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ		A4: 537 131,21	537 131,21
PS 02-28-01.1	PS 02-28-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ	14 446 226,68	A4: 14 446 226,68	14 446 226,68
PS 02-28-01.2	PS 02-28-01.2A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ	3 136 222,54	A3: 1 568 111,28	1 568 111,28
	PS 02-28-01.2A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ		A4: 1 568 111,28	1 568 111,28
PS 03-28-01.1	PS 03-28-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ	100 315 160,13	A4: 100 315 160,13	100 315 160,13
PS 03-28-01.2	PS 03-28-01.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ	46 881 469,55	A3: 23 440 734,86	23 440 734,86
	PS 03-28-01.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		A4: 23 440 734,86	23 440 734,86
PS 03-28-01.3	PS 03-28-01.3A4	žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností	715 939,44	A4: 715 939,44	715 939,44
PS 04-28-01.1	PS 04-28-01.1A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ	5 975 909,69	A4: 5 975 909,69	5 975 909,69
PS 04-28-01.2	PS 04-28-01.2A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ	2 499 633,59	A3: 1 249 816,81	1 249 816,81
	PS 04-28-01.2A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		A4: 1 249 816,81	1 249 816,81
PS 05-28-01.1	PS 05-28-01.1A4	žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ	7 023 826,74	A4: 7 023 826,74	7 023 826,74
PS 05-28-01.2	PS 05-28-01.2A4	žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ	291 109,74	A4: 291 109,74	291 109,74
D.2	Železniční sdělovací zařízení				
PS 02-14-01	PS 02-14-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel	19 792 058,17	A4: 19 792 058,17	19 792 058,17
PS 02-14-02	PS 02-14-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kal	4 228 520,43	A4: 4 228 520,43	4 228 520,43
PS 03-05-02.1	PS 03-05-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K	2 401 344,39	A4: 2 401 344,39	2 401 344,39
PS 03-14-01	PS 03-14-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace	11 248 020,29	A4: 11 248 020,29	11 248 020,29
PS 03-14-02	PS 03-14-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení	2 161 039,70	A4: 2 161 039,70	2 161 039,70
PS 03-14-03	PS 03-14-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS	1 044 618,02	A4: 1 044 618,02	1 044 618,02
PS 03-14-04	PS 03-14-04 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, EZS	704 533,80	A4: 704 533,80	704 533,80
PS 03-14-05	PS 03-14-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující	1 010 483,26	A4: 1 010 483,26	1 010 483,26
PS 03-14-06	PS 03-14-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém	2 026 830,84	A4: 2 026 830,84	2 026 830,84
PS 03-14-07	PS 03-14-07 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém	3 544 141,06	A4: 3 544 141,06	3 544 141,06
PS 03-14-08	PS 03-14-08 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS	2 969 045,08	A4: 2 969 045,08	2 969 045,08
PS 04-14-01	PS 04-14-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel	17 218 155,19	A4: 17 218 155,19	17 218 155,19
PS 04-14-02	PS 04-14-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel	3 250 066,55	A4: 3 250 066,55	3 250 066,55
PS 06-14-01	PS 06-14-01 A4	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení	4 429 740,02	A4: 4 429 740,02	4 429 740,02
PS 06-14-02	PS 06-14-02 A4	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ	3 117 011,49	A4: 3 117 011,49	3 117 011,49
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 01-05-01	PS 01-05-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DRT	919 718,29	A4: 919 718,29	919 718,29
PS 01-05-02	PS 01-05-02 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, STS6kV - úprava DRT	244 899,36	A4: 244 899,36	244 899,36
PS 03-05-01	PS 03-05-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DRT	1 088 075,16	A4: 1 088 075,16	1 088 075,16
PS 03-05-02.2	PS 03-05-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	426 925,89	A4: 426 925,89	426 925,89
PS 03-07-01	PS 03-07-01A3	žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn	4 703 473,81	A3: 2 351 736,93	2 351 736,93
	PS 03-07-01A4	žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn		A4: 2 351 736,93	2 351 736,93
PS 03-07-02	PS 03-07-02A3	žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA	3 342 745,54	A3: 1 671 372,80	1 671 372,80
	PS 03-07-02A4	žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA		A4: 1 671 372,80	1 671 372,80
PS 03-08-01	PS 03-08-01A3	žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV	7 355 789,87	A3: 3 677 895,06	3 677 895,06
	PS 03-08-01A4	žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV		A4: 3 677 895,06	3 677 895,06
PS 05-05-01	PS 05-05-01 A4	žst. Valašské Meziříčí, zařízení DRT	482 117,73	A4: 482 117,73	482 117,73
PS 06-05-01	PS 06-05-01 A4	ED Pírovo, doplnění DRT a fidocho systému	1 232 664,11	A4: 1 232 664,11	1 232 664,11
E.1.1	Železniční svršek a spodek				
SO 02-16-01	SO 02-16-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek	85 385 089,37	A3: 42 692 544,79	42 692 544,79
	SO 02-16-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		A4: 42 692 544,79	42 692 544,79
SO 02-17-01.1	SO 02-17-01.1A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek	124 345 447,60	A3: 62 172 723,82	62 172 723,82
	SO 02-17-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek		A4: 62 172 723,82	62 172 723,82
	SO 02-17-01.1N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek			11 100 000,00
SO 02-17-01.3	SO 02-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbičí	6 144 706,93	A4: 6 144 706,93	6 144 706,93
SO 03-16-01	SO 03-16-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek	85 887 385,70	A3: 22 330 720,29	22 330 720,29
	SO 03-16-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek		A4: 63 556 665,43	63 556 665,43
SO 03-17-01.1	SO 03-17-01.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek	222 917 585,15	A3: 57 958 572,17	57 958 572,17
	SO 03-17-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek		A4: 164 959 012,99	164 959 012,99
SO 03-17-01.3	SO 03-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbičí	5 323 520,28	A4: 5 323 520,28	5 323 520,28
SO 04-16-01	SO 04-16-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový spodek	57 668 015,54	A4: 57 668 015,54	57 668 015,54
SO 04-17-01.1	SO 04-17-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový svršek	67 220 080,19	A4: 67 220 080,19	67 220 080,19
SO 04-17-01.3	SO 04-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbičí	3 075 715,83	A4: 3 075 715,83	3 075 715,83
SO 05-17-01	SO 05-17-01 A3	Výstroj trati	601 270,78	A3: 156 330,42	156 330,42
	SO 05-17-01 A4	Výstroj trati		A4: 444 940,38	444 940,38
SO 06-30-01.1	SO 06-30-01.1A4	Náhradní výsadba - Hustopeče nad Bečvou	242 837,35	A4: 242 837,35	242 837,35
SO 06-30-01.2	SO 06-30-01.2A4	Náhradní výsadba - Choryně	93 681,26	A4: 93 681,26	93 681,26
SO 06-30-01.3	SO 06-30-01.3A4	Náhradní výsadba - Lešná	636 333,64	A4: 636 333,64	636 333,64
SO 06-30-01.4	SO 06-30-01.4A3	Kácení	226 143,38	A3: 226 143,38	226 143,38
E.1.2	Nástupiště				
SO 03-16-02	SO 03-16-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště	9 427 370,08	A3: 9 427 370,08	9 427 370,08
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 02-17-02	SO 02-17-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889	1 848 920,27	A3: 924 460,16	924 460,16
	SO 02-17-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889		A4: 924 460,16	924 460,16
SO 04-17-02	SO 04-17-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 2	2 688 778,27	A4: 2 688 778,27	2 688 778,27
E.1.4	Mosty, propustky, zdi				
SO 02-19-01	SO 02-19-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313	2 856 584,44	A3: 1 428 292,26	1 428 292,26
	SO 02-19-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		A4: 1 428 292,26	1 428 292,26
SO 02-19-02	SO 02-19-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718	775 407,70	A3: 387 703,86	387 703,86
	SO 02-19-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718		A4: 387 703,86	387 703,86
SO 02-19-03	SO 02-19-03 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953	1 201 393,33	A3: 600 696,69	600 696,69
	SO 02-19-03 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953		A4: 600 696,69	600 696,69
SO 02-19-04	SO 02-19-04 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zrušen	519 640,23	A3: 259 820,12	259 820,12
	SO 02-19-04 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zrušen		A4: 259 820,12	259 820,12
SO 02-19-05	SO 02-19-05 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282	1 439 781,10	A3: 719 890,57	719 890,57
	SO 02-19-05 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282		A4: 719 890,57	719 890,57
SO 02-19-06	SO 02-19-06 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, silniční nadjezd v km 17	20 758 512,09	A3: 20 758 512,09	20 758 512,09
SO 02-19-07	SO 02-19-07 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zrušen	596 079,64	A3: 298 039,84	298 039,84
	SO 02-19-07 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zrušen		A4: 298 039,84	298 039,84
SO 02-19-08	SO 02-19-08 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577	5 983 798,63	A3: 2 991 899,35	2 991 899,35
	SO 02-19-08 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577		A4: 2 991 899,35	2 991 899,35
SO 02-19-09	SO 02-19-09		2 277 473,56		

	SO 02-19-09 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800	A3:	1 138 736,82		1 138 736,82
	SO 02-19-09 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800	A4:	1 138 736,82		1 138 736,82
SO 02-19-10		2 360 094,97				
	SO 02-19-10 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202	A3:	1 180 047,51		1 180 047,51
	SO 02-19-10 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202	A4:	1 180 047,51		1 180 047,51
SO 02-19-11		1 663 970,11				
	SO 02-19-11 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351	A3:	831 985,05		831 985,05
	SO 02-19-11 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351	A4:	831 985,05		831 985,05
SO 02-19-12		2 873 274,00				
	SO 02-19-12 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582	A3:	1 436 637,00		1 436 637,00
	SO 02-19-12 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582	A4:	1 436 637,00		1 436 637,00
SO 02-19-13		671 105,78				
	SO 02-19-13 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zrušen	A3:	335 552,88		335 552,88
	SO 02-19-13 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zrušen	A4:	335 552,88		335 552,88
SO 02-19-14		2 292 194,52				
	SO 02-19-14 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112	A3:	1 146 097,28		1 146 097,28
	SO 02-19-14 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112	A4:	1 146 097,28		1 146 097,28
SO 02-19-15		2 900 197,81				
	SO 02-19-15 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483	A3:	1 450 098,90		1 450 098,90
	SO 02-19-15 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483	A4:	1 450 098,90		1 450 098,90
SO 02-19-16		2 379 929,14				
	SO 02-19-16 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939	A3:	1 189 964,52		1 189 964,52
	SO 02-19-16 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939	A4:	1 189 964,52		1 189 964,52
SO 02-19-17		4 582 452,31				
	SO 02-19-17 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406	A3:	2 291 226,17		2 291 226,17
	SO 02-19-17 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406	A4:	2 291 226,17		2 291 226,17
SO 03-19-01	SO 03-19-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most v km 20,815 - podchod	A4:	22 814 854,10		22 814 854,10
SO 03-19-02.1	SO 03-19-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,517	A4:	2 087 271,08		2 087 271,08
SO 03-19-02.2	SO 03-19-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,425	A4:	2 016 093,92		2 016 093,92
SO 04-19-01	SO 04-19-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 21,84	A4:	9 650 019,68		9 650 019,68
SO 04-19-02	SO 04-19-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km	A4:	285 333,32		285 333,32
SO 04-19-04	SO 04-19-04 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 23,00	A4:	1 195 394,73		1 195 394,73
SO 04-19-05	SO 04-19-05 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km	A4:	294 521,63		294 521,63
SO 04-19-06	SO 04-19-06 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km	A4:	318 258,47		318 258,47
SO 04-19-07	SO 04-19-07 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km	A4:	1 202 865,48		1 202 865,48
SO 04-19-08	SO 04-19-08 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km	A4:	397 084,89		397 084,89
E.1. 6		Potrubiční vedení (voda, plyn, kanalizace)				
	SO 02-27-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, Úprava a ochrana vodovodu	A3:	54 815,79		54 815,79
	SO 02-27-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, výpravní budova	A4:	1 658 140,08		1 658 140,08
	SO 03-27-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, bytový dům	A3:	453 074,55		453 074,55
	SO 03-27-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, bytový dům	A4:	453 074,55		453 074,55
	SO 03-27-03 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, kancelářská budova	A3:	440 712,89		440 712,89
	SO 03-27-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, kancelářská budova	A4:	440 712,89		440 712,89
	SO 03-27-04 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, pozemní komunikace	A3:	1 259 492,95		1 259 492,95
	SO 03-27-04 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, pozemní komunikace	A4:	1 259 492,95		1 259 492,95
	SO 03-27-05 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava a ochrana vodovodu	A3:	276 390,51		276 390,51
	SO 03-27-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava a ochrana vodovodu	A4:	276 390,51		276 390,51
E.1. 8		Pozemní komunikace				
	SO 02-18-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava komunikace, silnice	A3:	20 271 278,85		20 271 278,85
	SO 03-18-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zpevněné plochy	A4:	1 005 556,35		1 005 556,35
	SO 03-18-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - obec Lešná	A3:	5 507 296,34		5 507 296,34
	SO 03-18-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - obec Lešná	A4:	5 507 296,34		5 507 296,34
E.1. 9		Kabelovody, kolektory				
	SO 03-15-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod	A3:	31 733 061,79		31 733 061,79
E.1. 10		Protihlukové objekty				
	SO 02-15-01.1A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, PHS v km 17,491-17,62	A3:	3 480 144,13		3 480 144,13
	SO 02-15-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, PHS v km 17,491-17,62	A4:	2 980 392,35		2 980 392,35
	SO 03-15-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo	A4:	10 999 179,53		10 999 179,53
	SO 03-15-02.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,314 - 20,512 vlevo	A3:	4 914 643,04		4 914 643,04
	SO 03-15-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo	A4:	4 914 643,04		4 914 643,04
	SO 03-15-02.3A3	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,496 - 20,726 vlevo	A3:	4 954 234,03		4 954 234,03
	SO 03-15-02.4A4	žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,874 - 21,067 vpravo	A4:	4 323 545,55		4 323 545,55
E.2		Pozemní stavební objekty				
	SO 01-15-01.1			792 593,01		
	SO 01-15-01.1A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A3:	396 296,59		396 296,59
	SO 01-15-01.1A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A4:	396 296,59		396 296,59
	SO 01-15-01.8A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení	A4:	123 976,19		123 976,19
	SO01-15-01.10A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace	A3:	562 464,31		562 464,31
	SO01-15-01.11A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody	A3:	228 439,55		228 439,55
	SO 03-15-03.1			11 596 918,54		
	SO 03-15-03.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A3:	3 015 198,81		3 015 198,81
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení	A4:	8 581 719,73		8 581 719,73
	SO 03-15-03.6A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Zdravotně technické instalace	A4:	572 137,37		572 137,37
	SO 03-15-03.8A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení	A4:	420 101,07		420 101,07
	SO03-15-03.10A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace	A3:	2 621 596,10		2 621 596,10
	SO03-15-03.11A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody	A3:	364 330,67		364 330,67
	SO03-15-03.7B4A	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok B	A4:	420 991,73		420 991,73
	SO03-15-03.7CA4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok C	A4:	501 958,82		501 958,82
	SO 03-15-04 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, oplocení	A3:	87 847,67		87 847,67
	SO 03-15-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu	A4:	7 194 008,09		7 194 008,09
	SO 03-15-06 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti	A3:	1 102 028,93		1 102 028,93
	SO 03-15-07.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou, IPO	A3:	235 921,96		235 921,96
	SO 03-15-07.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Ventilace	A3:	33 540,16		33 540,16
	SO 03-15-07.3A3	žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Elektroinstalace	A3:	15 504,92		15 504,92
	SO 03-15-08 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, orientační systém	A4:	393 546,79		393 546,79
	SO 03-15-09 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení vstupu do podchodu	A4:	275 254,92		275 254,92
	SO 03-15-10 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení ostrovního nástupišti	A4:	1 205 060,14		1 205 060,14
	SO 03-15-11 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - sklad	A3:	183 775,74		183 775,74
	SO 05-15-01 A3	žst. Valašské Meziříčí, demolice - výměnné stanoviště č.4	A3:	2 994,02		2 994,02
	SO 05-15-02 A3	žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budovy	A3:	571 719,97		571 719,97
E.3. 1		Trakční vedení				
	SO 01-01-01			11 628 242,69		
	SO 01-01-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení	A3:	5 814 121,43		5 814 121,43
	SO 01-01-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení	A4:	5 814 121,43		5 814 121,43
	SO 01-01-02 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV	A3:	4 913 125,42		4 913 125,42
	SO 02-01-01			72 691 364,92		
	SO 02-01-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení	A3:	36 345 682,55		36 345 682,55
	SO 02-01-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení	A4:	36 345 682,55		36 345 682,55
SO 03-01-01		97 239 536,84				
	SO 03-01-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení	A3:	25 282 279,57		25 282 279,57
	SO 03-01-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení	A4:	71 957 257,29		71 957 257,29
	SO 04-01-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, trakční vedení	A4:	39 581 204,01		39 581 204,01
E.3. 4		Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)				
	SO 03-06-01			14 086 251,16		
	SO 03-06-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, EO, EO	A3:	3 662 425,26		3 662 425,26
	SO 03-06-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, EO, EO	A4:	10 423 825,89		10 423 825,89
E.3. 6		Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
	SO 01-04-01			2 721 065,41		2 721 065,41
	SO 01-06-01			1 902 135,92		1 902 135,92
	SO 01-06-02			5 168 049,00		5 168 049,00
	SO 01-06-03			1 425 989,54		
	SO 01-06-03 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač	A3:	712 994,81		712 994,81
	SO 01-06-03 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač	A4:	712 994,81		712 994,81
	SO 02-04-01	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	A4:	7 937 599,40		7 937 599,40
SO 02-04-02		540 882,45				
	SO 02-04-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní	A3:	270 441,25		270 441,25
	SO 02-04-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní	A4:	270 441,25		270 441,25
	SO 02-06-01	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ	A3:	172 688,70		172 688,70

	SO 02-06-02	SO 02-06-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro PZS	359 135,00	A3:	359 135,00		359 135,00
	SO 03-04-01	SO 03-04-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	7 177 631,33	A4:	7 177 631,33		7 177 631,33
	SO 03-04-02	SO 03-04-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní sta	1 922 810,60	A3:	1 922 810,60		1 922 810,60
	SO 03-06-02	SO 03-06-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení	815 023,81	A3:	815 023,81		815 023,81
	SO 03-06-03			3 223 577,36				
		SO 03-06-03 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN		A3:	838 130,10		838 130,10
		SO 03-06-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN		A4:	2 385 447,27		2 385 447,27
	SO 03-06-04	SO 03-06-04 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN	13 495 427,46	A3:	13 495 427,46		13 495 427,46
	SO 03-06-05			18 603 115,70				
		SO 03-06-05 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		A3:	4 836 810,06		4 836 810,06
		SO 03-06-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		A4:	13 766 305,64		13 766 305,64
	SO 03-06-06	SO 03-06-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástup	2 877 884,98	A4:	2 877 884,98		2 877 884,98
	SO 03-06-07	SO 03-06-07 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO	5 736 376,18	A4:	5 736 376,18		5 736 376,18
	SO 04-04-01	SO 04-04-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV	5 753 766,73	A4:	5 753 766,73		5 753 766,73
	SO 04-04-02	SO 04-04-02 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu	801 281,09	A3:	801 281,09		801 281,09
	SO 04-06-01	SO 04-06-01 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 2	369 482,31	A3:	369 482,31		369 482,31
	SO 04-06-02	SO 04-06-02 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 2	167 313,98	A3:	167 313,98		167 313,98
	SO 05-04-01	SO 05-04-01 A4	žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV	3 903 518,87	A4:	3 903 518,87		3 903 518,87
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí							
	SO 01-01-03	SO 01-01-03 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění	772 726,30	A3:	772 726,30		772 726,30
	SO 02-01-02			2 332 860,83				
		SO 02-01-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A3:	1 166 430,42		1 166 430,42
		SO 02-01-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A4:	1 166 430,42		1 166 430,42
	SO 03-01-02			2 951 651,00				
		SO 03-01-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A3:	1 475 825,51		1 475 825,51
		SO 03-01-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění		A4:	1 475 825,51		1 475 825,51
	SO 04-01-02	SO 04-01-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění	1 318 899,70	A4:	1 318 899,70		1 318 899,70
E.3.8	Vnější uzemnění							
	SO 02-06-03	SO 02-06-03 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806 - 6/0,4	745 768,89	A4:	745 768,89		745 768,89
	SO 02-06-04	SO 02-06-04 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805 - 6/0,4	765 967,43	A4:	765 967,43		765 967,43
	SO 04-06-03	SO 04-06-03 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801 - 6/0,4 pro	849 658,48	A4:	849 658,48		849 658,48
E.3.9	Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení							
	SO 03-06-09	SO 03-06-09 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka kabelu NN VO obce Lešná km 20,611	1 338 849,96	A3:	1 338 849,96		1 338 849,96
	SO 03-06-11	SO 03-06-11 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka napojení bytového domu	602 853,14	A3:	602 853,14		602 853,14
E.3.10.1	Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních							
	SO 06-10-02	SO 06-10-02 A3	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - ob	290 197,77	A3:	290 197,77		290 197,77
E.3.10.2	Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních							0,00
	SO 06-10-04	SO 06-10-04 A3	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - Sz	2 397 923,12	A3:	2 397 923,12		2 397 923,12
	SO 98-98			18 912 705,29				
		SO 98-98 A3	Všeobecný objekt		A3:	4 466 193,18		4 466 193,18
		SO 98-98 A4	Všeobecný objekt		A4:	7 804 575,23		7 804 575,23
		SO 98-98 A5	Všeobecný objekt		A5:	6 641 934,85		6 641 934,85
	Celkem:			1 541 675 936,83		1 541 675 936,83	11 100 000,00	1 552 775 936,83

Příloha č. 2
Oprávněné osoby
změna dle dodatku č. 2

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

změna dle dodatku č. 2

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
<p>KONTROL s.r.o. Okružní 345, 435 13 Meziboří IČO: 64651908</p>	<p>Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, osoba odpovědná za ochranu životního prostředí - Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé stavby</p>	
<p>ŽSD a.s. Brněnská 1050/0, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359</p>	<p>Odpadové hospodářství, osoba odpovědná za odpadové hospodářství, zajištění odpadového hospodářství v rámci celé stavby.</p>	
<p>STAMAKOCEL s.r.o. Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 62363689</p>	<p>Výroba a montáž ocelových konstrukcí</p>	
<p>AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha IČ: 48029483</p>	<p>Specialista na sdělovací zařízení, specialista na zabezpečovací zařízení, osoba oprávněná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení, osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení, specifikace typu zabezpečovacího zařízení D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení</p>	
<p>SITEL, spol. s r.o. Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000 IČO: 447 97 320</p>	<p>SO 03-15-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod</p>	
<p>NSVplus s.r.o Mezi Domy 755, 252 42 Jesenice IČO: 064 20 77</p>	<p>PS 03-14-05 žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující PS 03-14-04 žst. Lhotka nad Bečvou, EZS PS 03-14-06 žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém PS 03-14-07 žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém venkovní instalační práce</p>	

<p>V-stav group spol. s r.o. Olomouc - Nové Sady, Dolní Novosadská 41/26, PSČ 77900 IČO: 258 27 073</p>	<p>PS 01-28-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění SZZ PS 03-28-01 žst. Lhotka nad Bečvou, SZZ PS 05-28-01 žst. Valašské Meziříčí, doplnění SZZ PS 02-28-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, TZZ PS 04-28-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí PS 03-14-01 žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace PS 02-14-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel PS 04-14-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel PS 03-14-05 žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující PS 03-14-06 žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém PS 03-14-07 žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém PS 06-14-02 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ</p> <p>zemní práce a pokládka kabelů</p>	
<p>IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 258 69 523</p>	<p>Realizace SO 02-16-01, SO 03-16- 01, SO 02-19-06, SO 03-19-01</p>	
<p>SILUETTE, s.r.o. - organizační složka č.p. 1029, 739 92 Návší IČO: 294 40 971</p>	<p>Realizace SO 02-19-01, SO 02-19- 09, SO 02-19-10, SO 02-19-11, SO 02-19-12, SO 02-19-09, SO 02-19- 14, SO 02-19-15, SO 02-19-16, SO 03-18-02</p>	
<p>STAVIASTAV s.r.o. Vaňkova 454/12, Stará Bělá, 724 00 Ostrava IČO: 277 90 479</p>	<p>Realizace SO 02-19-08, SO 04-19- 01 a pozemních staveb</p>	
<p>FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno IČO: 253 17 628</p>	<p>Realizace SO 02-19-06 (ocelová konstrukce mostu)</p>	
<p>Celkem</p>		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 537953

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 524c431d-d7e5-48e8-9466-60fa9d9ae4db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.12.2019 10:57:02



52c92c1b-3533-4732-bb9e-2eaefceda6df