



Dodatek č. 1

k

Smlouvě o dílo č. 2019/S/00187 ze dne 5. 4. 2019

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
33628531/0100

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
291574
zastoupený:

Siemens Mobility, s.r.o.
Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Mgr. MgA. Romanem Kokšalem a
Ing. Josefem Capouškem jako jednatele

Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:

(dále jen Zhotovitel)

06931995
CZ06931995
plátce DPH

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/S/00187 ze dne 5. 4. 2019 v tomto znění:

A. V článku IV. Cena díla shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1 a nově zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	1 415 366,00 Kč bez DPH
Dodatečné práce	122 088,00 Kč bez DPH
Celková cena díla	1 537 454,00 Kč bez DPH

B. V článku V. Platební podmínky se mění text bodu 8 shora uvedené smlouvy a nově zní

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.


D.


1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost dnem zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 7. 10. 2019 pod č. Usnesení 110/2019/9
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 8. 10. 2019

Prase
V Hlinsku dne 12. 12. 2019


Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města


Za Zhotovitele
Mgr. MgA. Roman Kokšal
jednatel


Ing. Josef Capoušek
jednatel

Siemens Mobility, s.r.o.
Siemensova 2715/1
155 00 Praha 5

⑬

