



S009P00TSXCA

Číslo SOD objednatele: 2019/001507/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY 3/2019)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel. [redacted]
: Ing. Marek Štefan, tel. [redacted]
(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : BS-IMEX, s.r.o.
Sídlo : Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
Zastoupený : Jaroslavem Bastlem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 201486
IČO : 63476711
DIČ : CZ 63476711
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : KB, a.s. [redacted]
Kontaktní osoba: : Jaroslav Bastl, tel. [redacted]
(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1. Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001507/INV/DS ze dne 12.08.2019 na stavební práce s názvem:

Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá

2.2. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVI. odst. 17.6, v souladu s článkem IV. odst. 4.2 a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.3. S ohledem na výskyt méněprací ve výši 88.941,82 Kč a nutných víceprací ve výši 182.022,85 Kč dochází k nárůstu ceny díla o 93.081,03 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2019/001507/INV/DS ze dne 12.08.2019, která činila 999.911,94 Kč bez DPH, bude nově činit 1.092.992,97 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001507/INV/DS se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001507/INV/DS ze dne 12.08.2019, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 25. schůzi konané dne 10.12.2019, usnesením č. 84.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Rozpočet s výkazem výměr

V Blansku dne 17 - 12 - 19

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V BRNĚ

Za zhotovitele

BS – IMEX, spo
Jaroslav Bastl
jednatel

dne 12 - 12 - 19

Položkový rozpočet

Zakázka: **Klepačov-vícepráce, méněpráce**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **BS - IMEX, spol. s r.o.**

IČ: **63476711**

Zvonařka 408/16

DIČ: **CZ63476711**

61700 Brno-Trnitá

Rozpis ceny

Celkem

HSV			93 081,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 081,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 081,03 CZK
Základní DPH	21 %		19 547,02 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

112 628,04 CZK

v _____

dne

16.12.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Bourání betonů	HSV			25 981,93
2	Vjezdy na pozemky	HSV			4 671,39
3	zahradnické práce u č.p. 8	HSV			14 876,25
4	Živice u dvouřádku	HSV			136 493,28
5	Rozdíl SO 100 01	HSV			-88 941,82
Cena celkem					93 081,03