

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ DNE 15. 11. 2016 NA OPRAVU ELEKTRICKÉHO
KABELU NÍZKÉHO NAPĚTÍ**

ZHOTOVITEL

Název **ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.**
Sídlem Písecká 283, 386 01 Strakonice
IČO 47239034 DIČ CZ47239034
zastoupen Ing. Vladimírem Vlčkem, jednatelem

A

OBJEDNATEL

Jméno **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČO 86652079 DIČ CZ86652079
zastoupena prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

uzavírají dodatek následujícího znění:

I. SMLOUVA

Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“), ve které je dílem oprava elektrického kabelu nízkého napětí a související práce a dodávky popsané ve Smlouvě.

II. ZMĚNY SMLOUVY

3/ V čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 se mění a nadále zní:

Cena díla dle původního znění Smlouvy	206.596,37 Kč bez DPH
Cena přípočtů dle dodatku č. 1	21.609,02 Kč bez DPH
Cena odpočtů dle dodatku č. 1	0,- Kč
Aktualizovaná cena díla	228.205,39 Kč bez DPH

4/ V čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 se doplňuje o následující poslední větu:

Cena díla je dále určena i podle rozpočtů, které jsou součástí dodatků ke Smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke Smlouvě.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rozpočet k dodatku č. 1

Ve Strakonících dne 9. 12. 2016

V Brně dne 12. 12. 2016

Ing. Vladimír Viček
jednatel
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.