

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Hradec Králové 6, Milady Horákové - výměna hliníkové prosklené stěny a dveří

P.č.	Činnost					
STAVBA CELEK	1 Demontáž + Montáž konstrukce 1. a 2.	předání a převzetí Staveniště	ano	ano	ano	ano
	2 Zedn. práce konstrukce 1. a 2.		ano	ano	ano	ano
	3 Demontáž + Montáž konstrukce 3. a 4.		ano	ano	ano	ano
	4 Zedn. práce konstrukce 3. a 4.		ano	ano	ano	ano
	5					
	6					
Lhůta výstavby* : 5 dní			1	2	3	4
						5

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech