

ke smlouvě o dílo č. S930/2014/006

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[redacted] Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna

IČO: 72202327,

DIČ: [redacted]

jednající: [redacted]

místem podnikání: Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2014/006 a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci **Projektové dokumentace LS Železná Ruda, dílčí PD Lesní cesta Na Suché Studánky – 1. část** je dohoda o ukončení prací na předmětné PD Lesní cesta Na Suché Studánky – 1. část.

V této souvislosti se mění článek II. odst. 1 a 4 a dále čl. III. odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Změna termínu odevzdání a provedení projektové dokumentace k LC Na Suché Studánky – 1. část navazuje na vypracovanou dílčí dokumentaci k územnímu rozhodnutí z roku 2014 a aktuálnímu rozhodnutí zástupců objednatele. Na základě geodetického zaměření provedeného v rámci zpracování DÚR v roce 2014 bylo zjištěno vlastnictví některých pozemků dotčených stavbou jinými vlastníky viz. „Záborový elaborát LC Na Suché Studánky – 1. část“ ze dne 20.3. 2014. Zástupcům objednatele se do současnosti nepodařilo předmětné části pozemků jiných vlastníků získat do vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.. S ohledem na současnou ekonomickou situaci a změny v prioritách stavebních akcí v působnosti LS Železná Ruda, bylo zástupci objednatele schváleno ukončení projektových prací na předmětné lesní cestě k 15.12. 2019 a odevzdání dílčí části PD – DÚR

(dokumentace pro územní rozhodnutí) tj. projektové dokumentace ve fázi rozpracovanosti. Tento postup byl následně projednán a schválen zhotovitelem.

Původní znění článku II. odst. 1 a 4 podle dodatku č.3:

**II.
Doba plnění**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění na odevzdání části projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby: **30.11. 2018**
Evidenční číslo zakázky: **S930/2014/006**

Termín odevzdání projektové dokumentace části **Lesní cesta Na Suché Studánky – 1. část** se mění následovně:

Původní termín: **30.6. 2014**

Nový termín: **30.6. 2018**

Nové znění článku II. odst. 1a 4:

**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **27. ledna 2014**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):
Lesní cesta Na Suché studánky – 1. část - **15.12. 2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci ve fázi rozpracovanosti – dokončenou DÚR ke stavební akci **Lesní cesta Na Suché Studánky – 1. část** dle této smlouvy provést nejpozději do **15.12. 2019**, objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Původní znění článku III. odst. 1 :

**III.
Cena a platební podmínky**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **243 008,- Kč bez DPH, slovy dvěstěčtyřicettřítisíc osm set korun bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Nové znění článku III. odst. 1:

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **216 792,- Kč bez DPH, slovy dvěšestšestnácttisícsešmdesátdevadesátdvakorun bez DPH.** K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného níže v této smlouvě a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Cena dílčí akce rozpracované PD **Lesní cesta Na Suché studánky – 1. část** je **26 216,-Kč bez DPH**

Výpočet ceny rozpracované PD **Lesní cesta Na Suché studánky** vychází z rozdělení činností s uvedením ceny dle cenové nabídky k SOD č. S930/2014/006:

vstupní podklady 3 616,-Kč bez DPH

zabezpečení PD DÚR 22 600,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/316 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

1. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedeným dodatkem a bezvýhradně s ním souhlasí.

V Plzni, dne: 5.12. 2019

V Aši , dne: 12.12.2019


.....
Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň


.....
za zhotovitele