

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-15/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 4 **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

na

„Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Příkazce : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubrovice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace [REDACTED]
statutární zástupce, [REDACTED] statutární zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech te [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Příkazník: **DABONA s.r.o.**
se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 64826996
DIČ: CZ64826996
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8953
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: L. Lukášovou, jednatelkou společnosti
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příkazní smlouvu č. SMLO-15/1073/OST/20/2018, dne 9.10.2018 dodatek č. 1, dne 21.2.2019 dodatek č. 2 a dne 23.5.2019 dodatek č. 3 na „**Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 4. Doba plnění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací a ukončit jej do **30.11.2020**.

Důvodem prodloužení termínu jsou požadavky lesních správ, které vydání souhlasů podmínily zpracováním geometrických plánů. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění geometrických plánů není předmětem smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, dochází k prodloužení lhůty pro dokončení druhé etapy činností v návaznosti na způsob a termíny zajištění požadovaných geometrických plánů.

Ostatní ujednání článku 4. Doba plnění Smlouvy se nemění.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Příkazce

V Pardubicích dne : 28.11.2019

Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Příkazník

V Rychnově nad Kněžnou dne : 28.11.2019

Příkazník

Lenka Lukášová
jednatelka společnosti