



DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo č. pd10062019 ze dne 19. 8. 2019

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami



Objednatel

Obchodní firma/Název: **Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální**
Se sídlem: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
Oprávněná kontaktní osoba: 



dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel**D4 a EBC pro ČÚZK v Kobylisích***První společník*

Obchodní firma: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Se sídlem: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa
– provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
IČ: 22801936
DIČ: CZ22801936
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov
Číslo účtu: 
Zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti
Oprávněná kontaktní osoba: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti


Druhý společník

Obchodní firma: Energy Benefit Centre a.s.
Se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Oprávněná kontaktní osoba: 

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Preambule:

Zhotovitel provádí na základě Smlouvy o dílo č. pd10062019 ze dne 19. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“) projekční práce a inženýrské činnosti k projektu výměny oken a zateplení budovy ČÚZK v Kobylisích. V průběhu projekčních prací objednatel na základě provozních požadavků, technických souvislostí a dotačních požadavků požaduje rozšíření předmětu díla o instalaci venkovního zastínění u nejvíce exponovaných prostor. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č.1“) na rozšíření a doplnění Smlouvy následovně.

Článek II Předmět Díla odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o body:

- projektová dokumentace na vnější zastínění včetně silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé elektroinstalace (ovládání) otvorů budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích, v rozsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení, a v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace v předchozím odstavci bude zapracována do projektové dokumentace podle Smlouvy a bude dodána v obsahu a rozsahu jako projektová dokumentace podle Smlouvy. Rozsah vnějšího zastínění je dán Přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1 – Rozsah venkovního zastínění, přičemž z vyznačených fasád budou stíněny některé otvory.

Článek V Cena díla a platební podmínky odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

1. Cena díla uvedená v článku V odst. 1 Smlouvy se navyšuje celkem o 274.200,- Kč bez DPH, tedy o 8,1 %. Z toho navýšení vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení o 156.700,- Kč bez DPH a navýšení vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby o stavební povolení o 117.500,- Kč bez DPH.

Cena za provádění díla je sjednána v následující výši:

Poř.č.:	Část plnění díla:	Cena v Kč bez DPH:
1.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení	2.366.700,-
2.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby	1.237.500,-
3.	Výkon inženýrské činnosti	55.000,-
	Celková cena	3.659.200,-

V ostatních bodech zůstává Smlouva beze změny.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah venkovního zastínění

V Praze dne 16.12.2019

V LIBERCI dne 17.12.2019

Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Karel Večeře
předseda ČÚZK

Za Objednatele

D4 a EBC pro ČÚZK v Kobylisích

Ing. Jindřich Lechovský
jednatel společnosti Design 4 - projekty staveb,
s.r.o. (první společník)

Za Zhotovitele



ROZSAH VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ

