



OBJEDNÁVKA č.: 01KV-000401 – DODATEK č.1

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Zastoupený: Ve věcech smluvních: [REDACTED] Ve věcech technických: [REDACTED]	Zastoupený: Ve věcech smluvních a technických [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  ISPROFIN: 500 210 0096	Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 43716482 [REDACTED]  Registrován v: [REDACTED]  Spis. značka: [REDACTED]
---	---

Název zakázky: „Zpracování revize TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK“

<b>II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA</b>	
Od: účinnosti této objednávky	Do: 30. června 2015
1. etapa do 30.11.2014 2. etapa do 30.6.2015	
-do 31.5.2015 bude předán konečný návrh textu po ke schvalovacímu řízení na MD-OPK	

<b>IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA</b>
Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.
Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části (etapy) předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí konečného termínu zpracování revize TP 100 je její návaznost na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Tato novela bude navazovat na připravenou novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Novela zákona je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení. Revize TP 100 tak bude zohledňovat změny vyplývající z novely zákona o silničním provozu vztahující se k orientačnímu dopravnímu značení.

**Ustanovení ostatních článků se nemění. Tento dodatek č.1 k objednávce č. 01KV-000401 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran**

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č.1 objednávky 01KV-000401 zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

V Praze dne 29.10.2014

V Praze dne 29.10.2014