

Dodatek č. 1 – VHZ_2019/502
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/460

„Obnova zemních souprav vodovodních přípojek sídliště 1. Máje, Staré Město“

uzavřené dne 17.10.2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánov Dolní 20 783 13
IČ: 25371878
DIČ: CZ2537187
zastoupení: Ing. Roman Papica , jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: KS Ostrava oddíl C, vložka 15962
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací. Jednotlivé položky ze soupisů

víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	333 278,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	27 308,24 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-30 298,04 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-2 989,80 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	330 288,20 Kč
DPH 21%	69 360,52 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	399 648,72 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet víceprací a méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 13. 12. 2019

Ve Štěpánově dne: 9.12.2019

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Roman Papica

Jednatel společnosti

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.