



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„III/36916 Ruda nad Moravou – průtah (Hrabenov)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: COLAS CZ a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9 , 190 00 Praha 9
kontaktní adresa: Sládkova 14 , 702 00 Ostrava
Zápis v OR u MS v Praze , oddíl B , vložka 6556
IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408201/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED], ředitel oblasti Východ

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
[REDACTED]



Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 11. bodem 8. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 16.7.2019 upravuje takto:

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce **384 870,74** Kč bez DPH a vícepráce v částce **557 972,67** Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku **34 810 119,35** Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku

bez DPH 34 983 221,28 Kč

DPH 21 % 7 346 476,47 Kč

Celkem s DPH 42 329 697,75 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Příloha:

- položkový rozpočet na méněpráce a vícepráce

V Olomouci dne 17 -12- 2019


V Ostravě dne 5.12.2019

Za objednatele:

 Olomouckého kraje
ředitel organizace
účetní příhrádka 37
779 00 Olomouc
13

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:



ředitel oblasti Východ

Součet za 3 - Svislé konstrukce				66 145,41		0,00		-56 657,28		
4 - Vodorovné konstrukce										
018	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	2,24 m3	3 265,36	7 314,41	0,00	2,24	-7 314,41	-2,24	0,00
019	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	2 m3	3 870,40	7 740,80	3,18	12 307,87	0,00	3,18	5,18
020	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	3,26 m3	1 136,38	3 704,60	0,00	0,23	-261,37	-0,23	3,03
021	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	1 m3	9 990,19	9 990,19	9,36	93 508,18	0,00	9,36	10,36
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				28 750,00		105 816,05		-7 575,77		
5 - Komunikace										
022	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	15,7 m2	170,45	2 676,07	0,00	15,70	-2 676,07	-15,70	0,00
Součet za 5 - Komunikace				2 676,07		0,00		-2 676,07		
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
023	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	7,04 m2	584,48	4 114,74	0,00	2,24	-1 309,24	-2,24	4,80
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				4 114,74		0,00		-1 309,24		
7 - Přidružená stavební výroba										
024	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	17,33 m2	118,16	2 047,71	0,00	17,33	-2 047,71	-17,33	0,00
025	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	3,6 m2	345,51	1 243,84	0,00		0,00	0,00	3,60
026	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	8,94 m2	375,57	3 357,60	0,00	6,88	-2 583,92	-6,88	2,06
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba				6 649,14		0,00		-4 631,63		
8 - Potrubí										
027	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	2 m	718,28	1 436,56	0,00		0,00	0,00	2,00
Součet za 8 - Potrubí				1 436,56		0,00		0,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce										
028	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLŇÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	6,5 m	7 255,70	47 162,05	0,00	6,50	-47 162,05	-6,50	0,00
029	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	7,04 m2	729,63	5 136,60	0,00	2,24	-1 634,37	-2,24	4,80
030	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	2,71 m3	2 897,67	7 852,69	0,00	0,74	-2 144,28	-0,74	1,97
031	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	1,5 m	273,61	410,42	0,00		0,00	0,00	1,50
032	968122	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	0,040000 m3	10 944,53	437,78	0,00	0,04	-437,78	-0,04	0,00
x1	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	0 KUS	326,00	0	6,00	1 956,00	0,00	6,00	6,00
x2	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	0 M	365,30	0	7,90	2 885,87	0,00	7,90	7,90
x3	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	0 M	850,00	0	7,30	6 205,00	0,00	7,30	7,30
x4	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	0 M	862,50	0	7,30	6 296,25	0,00	7,30	7,30
x5	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	0 M	150,00	0	3,00	450,00	0,00	3,00	3,00
X6	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	0 M	4 768,00	0	6,90	32 899,20	0,00	6,90	6,90
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				60 999,53		50 692,32		-51 378,48		

Celkem Objekt: 201 - Opěrná zeď v km 0,293-0,299					277 029,46	164 060,11	-195 992,53			
Objekt: 202 - Opěrná zeď v km 0,380-0,401										
0 - Všeobecné konstrukce a práce										
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1 soubor	13 820,35	13 820,35	0,00	0,00	0,00	1,00	
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1 soubor	4 377,79	4 377,79	0,00	0,00	0,00	1,00	
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					18 198,14	0,00	0,00			
1 - Zemní práce										
003	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	336 hod	99,52	33 438,72	0,00	326,00	-32 443,52	-326,00	10,00
004	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	9,8 m3	547,06	5 361,19	0,00		0,00	0,00	9,80
005	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	96,19 m3	781,88	75 209,04	0,00		0,00	0,00	96,19
006	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	100,89 m3	1 267,07	127 834,69	0,00		0,00	0,00	100,89
007	17280	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	16,12 m3	1 581,15	25 488,14	0,00	16,12	-25 488,14	-16,12	0,00
008	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	14,72 m3	386,59	5 690,60	0,00		0,00	0,00	14,72
009	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	20,92 m3	386,59	8 087,46	0,00		0,00	0,00	20,92
010	17411b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	60,57 m3	386,59	23 415,76	16,12	6 231,83	0,00	16,12	76,69
011	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	65,3 m2	160,24	10 463,67	0,00		0,00	0,00	65,30
012	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	65,3 m2	31,52	2 058,26	0,00		0,00	0,00	65,30
Součet za 1 - Zemní práce					317 047,53	6 231,83	-57 931,66			
2 - Základy										
013	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	21,8 m	660,18	14 391,92	1,50	990,27	0,00	1,50	23,30
014	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	11,62 m3	1 909,57	22 189,20	0,00		0,00	0,00	11,62
015	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	25,76 m3	6 630,28	170 796,01	0,00		0,00	0,00	25,76
016	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	2,32 t	35 339,97	81 988,73	0,00	0,17	-6 007,79	-0,17	2,15
Součet za 2 - Základy					289 365,87	990,27	-6 007,79			
3 - Svislé konstrukce										
017	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	17,32 m3	9 210,21	159 520,84	0,00		0,00	0,00	17,32
018	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	2,08 t	36 030,99	74 944,46	0,00	0,16	-5 764,96	-0,16	1,92
019	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	6,96 m3	15 821,06	110 114,58	0,00		0,00	0,00	6,96
020	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	1,03 t	36 722,00	37 823,66	0,00	0,08	-2 937,76	-0,08	0,95
Součet za 3 - Svislé konstrukce					382 403,53	0,00	-8 702,72			
4 - Vodorovné konstrukce										
021	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	9,3 m3	3 265,36	30 367,85		0,00	0,00	0,00	9,30
022	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	1,08 m3	3 870,40	4 180,03	0,41	1 586,86	0,00	0,41	1,49
023	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	22,32 m3	1 136,38	25 364,00		0,00	0,00	0,00	22,32
024	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	0,540000 m3	9 990,19	5 394,70	0,55	5 494,60	0,00	0,55	1,09

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				65 306,58	7 081,47	0,00				
5 - Komunikace										
025	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	96,9 m2	170,45	16 516,61	0,00	0,00	0,00	96,90	
Součet za 5 - Komunikace				16 516,61	0,00	0,00				
7 - Přidružená stavební výroba										
026	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	32,48 m2	118,16	3 837,84	50,88	6 011,98	0,00	50,88	83,36
027	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	29,22 m2	375,57	10 974,16		0,00	0,00	0,00	29,22
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba				14 811,99	6 011,98	0,00				
8 - Potrubí										
028	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	1,4 m	718,28	1 005,59	26,00	18 675,28	0,00	26,00	27,40
029	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	1 KUS	2 896,92	2 896,92		0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 8 - Potrubí				3 902,51	18 675,28	0,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce										
030	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	21,2 m	4 768,00	101 081,60		0,52	-2 455,52	-0,52	20,69
031	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	4 m	505,25	2 021,00		0,00	0,00	0,00	4,00
032	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	1,08 m3	4 750,07	5 130,08		0,00	0,00	0,00	1,08
033	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	6,48 m3	2 897,67	18 776,90		0,00	0,00	0,00	6,48
29	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLÍÍ	0 M2	481,37	0,00	59,14	28 466,30	0,00		59,14
31	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	0 M2	118,16	0,00	118,27	13 975,02	0,00		118,27
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				127 009,58	42 441,32	-2 455,52				
Celkem Objekt: 202 - Opěrná zeď v km 0,380-0,401			Celkem	1 234 562,34	81 432,15	-75 097,69				
Objekt: 203 - Opěrná zeď v km 0,455-0,478										
0 - Všeobecné konstrukce a práce										
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1 soubor	7 601,22	7 601,22		0,00	0,00	0,00	1,00
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	1 soubor	3 283,34	3 283,34		0,00	0,00	0,00	1,00
003	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	1 soubor	8 755,62	8 755,62		0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				19 640,18	0,00	0,00				
1 - Zemní práce										
004	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	336 hod	99,52	33 438,72		316,00	-31 448,32	-316,00	20,00
005	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	5,56 m3	547,06	3 041,65		0,00	0,00	0,00	5,56
006	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAZĚ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	52,8 m3	781,88	41 283,26		0,00	0,00	0,00	52,80
007	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZĚ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	67,12 m3	1 267,07	85 045,74		0,00	0,00	0,00	67,12

008	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	32,61 m3	386,59	12 606,70	0,00	0,00	0,00	32,61	
009	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	15,35 m3	386,59	5 934,16	0,00	0,00	0,00	15,35	
010	17411b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	4,84 m3	386,59	1 871,10	0,00	0,00	0,00	4,84	
011	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	37,05 m2	160,24	5 936,89	0,00	0,00	0,00	37,05	
012	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	37,05 m2	31,52	1 167,82	0,00	0,00	0,00	37,05	
Součet za 1 - Zemní práce					190 326,04	0,00	-31 448,32			
2 - Základy										
013	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	22,7 m	660,18	14 986,09	5,00	3 300,90	0,00	5,00	27,70
014	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	9,31 m3	1 909,57	17 778,10	0,00	0,00	0,00	9,31	
015	272124	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	1,5 m3	8 127,31	12 190,97	0,00	0,00	0,00	1,50	
016	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	20,71 m3	6 630,28	137 313,10	0,00	0,00	0,00	20,71	
017	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	1,86 t	35 339,97	65 732,34	0,64	22 617,58	0,00	0,64	2,50
Součet za 2 - Základy					248 000,59	25 918,48	0,00			
3 - Svislé konstrukce										
018	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	5,71 m3	9 210,21	52 590,30	0,00	0,00	0,00	5,71	
019	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	0,680000 t	36 030,99	24 501,07	0,24	8 647,44	0,00	0,24	0,92
020	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	2,54 m3	15 821,06	40 185,49	0,00	0,00	0,00	2,54	
021	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	0,380000 t	36 722,00	13 954,36	0,13	4 773,86	0,00	0,13	0,51
022	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	0,500000 m3	5 648,39	2 824,20	0,00	0,00	0,00	0,50	
023	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,160000 t	110 562,93	17 690,07	0,05	5 528,15	0,00	0,05	0,21
Součet za 3 - Svislé konstrukce					151 745,49	18 949,44	0,00			
4 - Vodorovné konstrukce										
024	431314	SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	0,940000 m3	9 516,32	8 945,34	0,00	0,00	0,00	0,94	
025	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	10,46 m3	3 265,36	34 155,67	0,00	0,00	0,00	10,46	
026	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	6,62 m3	1 136,38	7 522,84	0,00	0,00	0,00	6,62	
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					50 623,84	0,00	0,00			
5 - Komunikace										
027	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	85,74 m2	170,45	14 614,38	0,00	0,00	0,00	85,74	
Součet za 5 - Komunikace					14 614,38	0,00	0,00			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
028	643211	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ	1,4 m2	7 601,22	10 641,71	0,00	0,00	0,00	1,40	
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					10 641,71	0,00	0,00			
7 - Přidružená stavební výroba										
029	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLÍÍ	50,82 m2	481,37	24 463,22	0,00	0,00	0,00	50,82	

030	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	19,57 m2	118,16	2 312,39	45,40	5 364,46	0,00	45,40	64,97
031	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	101,64 m2	118,16	12 009,78		0,00	0,00	0,00	101,64
032	76291	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	30,38 m2	1 416,58	43 035,70		0,00	0,00	0,00	30,38
033	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	24,29 m2	375,57	9 122,60		0,00	0,00	0,00	24,29
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					90 943,69		5 364,46	0,00		
8 - Potrubí										
034	86727	CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM	6 m	2 114,51	12 687,06		0,00	0,00	0,00	6,00
035	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	20 m	718,28	14 365,60		0,00	0,00	0,00	20,00
036	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	1 KUS	2 896,92	2 896,92		0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 8 - Potrubí					29 949,58		0,00	0,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce										
037	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	1,9 m	4 768,00	9 059,20		0,00	0,00	0,00	1,90
038	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	14,76 m3	2 897,67	42 769,61		0,00	0,00	0,00	14,76
039	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	22,7 m	218,89	4 968,80		0,00	0,00	0,00	22,70
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					56 797,61		0,00	0,00		
Celkem Objekt: 203 - Opěrná zeď v km 0,455-0,478					863 283,11		50 232,39	-31 448,32		
Objekt: 205 - Opěrná zeď v km 0,796-0,813										
0 - Všeobecné konstrukce a práce										
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1 soubor	4 146,09	4 146,09		0,00	0,00	0,00	1,00
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1 soubor	3 283,34	3 283,34		0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					7 429,43		0,00	0,00		
1 - Zemní práce										
003	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	3,2 m3	547,06	1 750,59		0,00	0,00	0,00	3,20
004	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	10,65 m3	781,88	8 327,02		0,00	0,00	0,00	10,65
005	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	27,01 m3	1 267,07	34 223,56		0,00	0,00	0,00	27,01
006	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	10,65 m3	386,59	4 117,18		0,00	0,00	0,00	10,65
007	18222	ROZPROSTRĚNÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	6,5 m2	160,24	1 041,56		0,00	0,00	0,00	6,50
008	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	6,5 m2	31,52	204,88		0,00	0,00	0,00	6,50
Součet za 1 - Zemní práce					49 664,80		0,00	0,00		
2 - Základy										
009	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	16,8 m	660,18	11 091,02		0,00	0,00	0,00	16,80
010	261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM	27 m	483,71	13 060,17		0,00	0,00	0,00	27,00
011	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	11,32 m3	6 630,28	75 054,77		0,00	0,00	0,00	11,32

012	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	1,02 t	35 339,97	36 046,77	0,24	8 481,59	0,00	0,24	1,26
013	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	1,78 m3	16 584,46	29 520,34		0,00	0,00	0,00	1,78
Součet za 2 - Základy					164 773,07		8 481,59	0,00		
3 - Svislé konstrukce										
014	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	2,04 m3	9 210,21	18 788,83		0,00	0,00	0,00	2,04
015	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	0,240000 t	36 030,99	8 647,44	0,06	2 161,86	0,00	0,06	0,30
016	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	1,95 m3	15 821,06	30 851,07		0,00	0,00	0,00	1,95
017	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	0,280000 t	36 722,00	10 649,38	0,07	2 570,54	0,00	0,07	0,36
018	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	0,900000 m3	5 648,39	5 083,55		0,00	0,00	0,00	0,90
019	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,100000 t	110 562,93	11 056,29		0,00	0,00	0,00	0,10
Součet za 3 - Svislé konstrukce					85 076,56		4 732,40	0,00		
4 - Vodorovné konstrukce										
020	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	4,55 m3	3 265,36	14 857,39		0,00	0,00	0,00	4,55
021	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	3,44 m3	1 136,38	3 909,15		0,00	0,00	0,00	3,44
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					18 766,54		0,00	0,00		
5 - Komunikace										
022	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	70,53 m2	170,45	12 021,84		0,00	0,00	0,00	70,53
Součet za 5 - Komunikace					12 021,84		0,00	0,00		
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
023	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	10,5 m2	584,48	6 137,04		0,00	0,00	0,00	10,50
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					6 137,04		0,00	0,00		
7 - Přídružená stavební výroba										
024	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	35,04 m2	118,16	4 140,33		0,00	0,00	0,00	35,04
025	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	27,84 m2	345,51	9 619,00		0,00	0,00	0,00	27,84
026	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	15,04 m2	375,57	5 648,57		0,00	0,00	0,00	15,04
Součet za 7 - Přídružená stavební výroba					19 407,90		0,00	0,00		
8 - Potrubí										
027	86727	CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM	3 m	2 114,51	6 343,53		0,00	0,00	0,00	3,00
028	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	2 m	718,28	1 436,56		0,00	0,00	0,00	2,00
029	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	10,5 m	365,3	3 835,65		0,00	0,00	0,00	10,50
030	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	1 KUS	11 102,39	11 102,39		0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 8 - Potrubí					22 718,13		0,00	0,00		

9 - Ostatní konstrukce a práce

031	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	0,700000 m	6 579,14	4 605,40	0,00	0,00	0,00	0,70
032	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	10,5 m2	729,63	7 661,12	0,00	0,00	0,00	10,50
033	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	9,02 m3	2 897,67	26 136,98	0,00	0,00	0,00	9,02
034	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	12 m	273,61	3 283,32	0,00	0,00	0,00	12,00
035	968122	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	0,040000 m3	10 944,53	437,78	0,00	0,00	0,00	0,04
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					42 124,60		0,00	0,00	

Celkem Objekt: 205 - Opěrná zeď v km 0,796-0,813

428 119,90 13 213,99 0,00

Objekt: 209 - Opěrná zeď v km 1,945-1,983

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1 soubor	15 202,42	15 202,42	0,00	0,00	0,00	1,00
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	1 soubor	6 019,51	6 019,51	0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					21 221,93		0,00	0,00	

1 - Zemní práce

003	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	504 hod	99,52	50 158,08	0,00	0,00	0,00	504,00
004	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	169,97 m3	781,88	132 896,14	0,00	102,05	-79 790,85	-102,05
005	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	51,25 m3	386,59	19 812,74	0,00	0,00	0,00	51,25
006	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	16,67 m3	386,59	6 444,46	0,00	0,00	0,00	16,67
Součet za 1 - Zemní práce					209 311,42		0,00	-79 790,85	

2 - Základy

007	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	34,5 m	660,18	22 776,21	0,00	0,00	0,00	34,50
008	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	12,87 m3	1 909,57	24 576,17	0,00	0,00	0,00	12,87
009	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	23,82 m3	6 630,28	157 933,27	0,04	265,21	0,00	0,04
010	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	2,14 t	35 339,97	75 627,54	0,94	33 219,57	0,00	0,94
Součet za 2 - Základy					280 913,18		33 484,78	0,00	

3 - Svislé konstrukce

011	311324	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	11,97 m3	9 210,21	110 246,21	1,54	14 183,72	0,00	1,54
012	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	1,44 t	36 030,99	51 884,63	0,63	22 699,52	0,00	0,63
013	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	5,49 m3	15 821,06	86 857,62	0,69	10 916,53	0,00	0,69
014	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	0,820000 t	36 722,00	30 112,04	0,36	13 219,92	0,00	0,36
015	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	7,99 m3	14 139,49	112 974,53	1,02	14 422,28	0,00	1,02
Součet za 3 - Svislé konstrukce					392 075,02		75 441,98	0,00	

4 - Vodorovné konstrukce

016	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	19,77 m3	3 265,36	64 556,17		0,00	0,00	0,00	19,77
017	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	3,2 m3	3 870,40	12 385,28		0,00	0,00	0,00	3,20
018	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	21,66 m3	1 136,38	24 613,99		0,00	0,00	0,00	21,66
019	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	9,8 m3	1 857,18	18 200,36		0,00	0,00	0,00	9,80
020	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	1,6 m3	9 990,19	15 984,30		0,00	0,00	0,00	1,60
Součet za 4 - Vodorovná konstrukce					135 740,11		0,00	0,00		
7 - Přidružená stavební výroba										
021	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	69 m2	481,37	33 214,53		0,00	0,00	0,00	69,00
022	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ	79,35 m2	118,16	9 376,00	91,425	10 802,78	0,00	91,43	170,78
023	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ	138 m2	118,16	16 306,08		0,00	0,00	0,00	138,00
024	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	33,09 m2	375,57	12 427,61		0,00	0,00	0,00	33,09
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					71 324,22		10 802,78	0,00		
8 - Potrubí										
025	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	1,95 m	718,28	1 400,65		0,00	0,00	0,00	1,95
026	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	1 KUS	2 896,92	2 896,92		0,00	0,00	0,00	1,00
Součet za 8 - Potrubí					4 297,57		0,00	0,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce										
027	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	34,5 m	4 768,00	164 496,00		0,00	0,53	-2 541,34	-0,53
028	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	27 m3	5 232,01	141 264,27		0,00	0,00	0,00	27,00
501	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	0 M3	1 267,07	0,00	102,05	129 304,49	0,00	102,05	102,05
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					305 760,27		129 304,49	-2 541,34		
Celkem Objekt: 209 - Opěrná zeď v km 1,945-1,983					1 420 643,71		249 034,03	-82 332,20		
CELKEM Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabenov) DÍ 29.4.19							557 972,67	-384 870,74		

Vícepráce

557 972,67

Méněpráce

-384 870,74

Celkem vícepráce - méněpráce

173 101,93

DPH 21%

36 351,41

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

209 453,34