

Dodatek ke Smlouvě o dílo

3-05-19

uzavřené podle § 2586 – § 2635 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ)

I.

Smluvní strany :

Objednatel :	Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
se sídlem :	Jungmanova 1805, 753 01 Hranice
Bankovní spojení :	██
IČO :	70876541
DIČ :	
Odpovědný zástupce :	Mgr. Simona Hašová
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizačních :	████████████████
Zhotovitel :	ZPT Vigantice spol. s r.o.
se sídlem :	Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Bankovní spojení :	██
IČO :	48396044
DIČ :	CZ48396044
Statutární orgán :	Rudolf Stodůlka - jednatel
Osoby odpovědné za realizaci díla :	██

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského obchodního soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 10108

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Oprava signalizačního zařízení pacient-sestra v pavilonu 1 (2. a 3. patro) v zařízení Domov seniorů Hranice p.o.“
2. V průběhu provádění instalace vyvstala potřeba navýšení počtu koncových prvků signalizace proti původnímu předpokladu.
3. Dodávka a montáž těchto prvků znamená navýšení původní ceny díla o 91.560,70 Kč včetně DPH.

III.

Navýšení ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu díla dle předešlého článku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla. Článek IV. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a nově zní takto:

Cena za dílo v rozsahu dle nabídky činí :

Dodávka

Cena celkem bez DPH:	377.530,00 Kč
DPH 15%	56.629,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	434.159,50 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací (Příloha č.1)
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Viganticích dne 11. 12. 2019

V Hranicích dne 11. 12. 2019

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele