



DODATEK č. 3



ke smlouvě o dílo č.j. HSOL-379-6/2016 ze dne 7. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků

(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 1918-30/2016



č.j. zhotovitele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel.: 
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn.C 69 046
sídlo: Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ 62300
IČ: 292 63 140
DIČ: CZ 292 63 140
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.43-8463790287/0100
Zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel. : 
Datová schránka : sicxnhu
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V souladu s ustanovením čl. V. cena díla a platební podmínky, odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na navýšení počtu hodin AD dle potřeb realizace stavby stanice HZS Olomouckého kraje v Přerově v rámci projektu Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203 spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu.



II. Předmět dodatku


1. V čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se prodlužuje doba vykonávání autorského takto:

Autorský dozor	od 1. 7. 2017 do 31. 3. 2020 na základě výzvy objednatele dle odst. 2 tohoto článku
----------------	--

2. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění písm. g) takto :

g) Autorský dozor

Hodinová sazba bez DPH	
Cena bez DPH za 1.100 hodin AD	
DPH	
Cena vč. DPH za 1.100 hodin AD	



3. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění celková cena díla takto :

Celková cena díla :

Cena celkem bez DPH:	1 925 000,00 Kč
DPH:	404 250,00 Kč
Cena celkem s DPH:	2 329 250,00 Kč

III. Závěrečná ujednání dodatku

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
- Dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originále.

Olomouc

Brno

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Ing. Karel Kolárik
ředitel



Ing. arch. Tomáš Velehradský
jednatel