

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Vrchlického, rekonstrukce stávajících komunikací“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

KARETA, s.r.o., IČ: 62360213
Sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupená Ing. Marek Němec, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 29. 1. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Mohelnice, ul. Vrchlického, rekonstrukce stávajících komunikací“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění cenu díla.

II. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Celková cena dle SoD	bez DPH	3.444.454,40 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 2	bez DPH	3.367.164,60 Kč
	DPH 21%	707.104,57 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 2	s DPH	4.074.269,17 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

III. Závěrečná ujednání


1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 18.11.2019 usnesením č. 801/32/RM/2019.....

Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací

V Mohelnici dne 03.12.2019


V Bruntále dne 15.11.2019.....

Za Objednatele:



.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta

Za Zhotovitele:



.....
za KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



KARETA

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213