



S00JP01627MM

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 4400180044

ze dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 25. 4. 2019
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 3“

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:	Statutární město Zlín se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01	tel.: [REDACTED]
	zastoupená: [REDACTED] primátorem	
	zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína	
	zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí Odboru dopravy	
	[REDACTED] investiční referent	
	Odpovědný útvar: Odbor dopravy	
	IČ: 002 83 924	
	DIČ: CZ00283924	
	bankovní spojení: [REDACTED]	
	číslo účtu: [REDACTED]	
(dále jako „objednatel“)		

2. Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem: Bartošova 5532 760 01 Zlín	tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
	zastoupená: společně [REDACTED] jednatelem a [REDACTED] jednatelem	
	zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287	
	IČ: 253 01 144	
	DIČ: CZ25301144	
	bankovní spojení: [REDACTED]	
	číslo účtu: [REDACTED]	
(dále jako „zhotovitel“)		

**Článek II.
Úvodní ustanovení**

Smluvní strany spolu dne 25. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4400180044, č. veřejné zakázky: P18V00137521 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 25. 4. 2019 (dále jako „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro objednatelě následující dílo: „PD Parkovací dům ulice Antonínova Zlín“ (dále jako „dílo“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Smluvní strany se dohodly na změně termínů dokončení díla/částí díla, z toho důvodu uzavírají v souladu s čl. VIII Smlouvy tento dodatek č. 3.

**Článek III.
Předmět dodatku**

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Článek V. odstavec 1. bod 1.2. se nahrazuje následujícím zněním:

**„1.2. Ukončení plnění:
Dílní plnění:**

ČÁST 1 – PD PARKOVACÍ DŮM UL. ANTONÍNOVA ZLÍN

a. Průzkum, zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení vč. dokladové části; stavebně konstrukční řešení dokumentace pro provádění stavby – do 22. 3. 2019.

ČÁST 2 – PD PARKOVIŠTĚ UL. ANTONÍNOVA ZLÍN

b. Průzkum a zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení – do 31. 1. 2020.

- c. Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby – do 31. 1. 2020.
- d. Zajištění a předání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dokladová část a zajištění stavebního povolení) - do 31. 1. 2020.
- e. Výkon autorského dozoru – po celou dobu realizace stavebních prací – od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.*.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 3 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 21. 1. 2019, č. j. 42/2R/2019, RO 2/2019, tabulka č. 35
dne 18. 2. 2019, č. j. 11/4R/2019, RO 5/2019, tabulka č. 7

Schválení uzavření Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 12. 3. 2018, č. j. 27/5R/2018

Datum a číslo jednací: dne 10. 12. 2018, č. j. 22/24R/2018

Datum a číslo jednací: dne 9. 4. 2019, č. j. 2/2MR/2019

Datum a číslo jednací: dne 18. 11. 2019, č. j. 63/23R/2019

Ve Zlíně, dne12. 12. 2019.....



Statutární město Zlín

..... člen Rady města Zlína



Ve Zlíně, dne29. 11. 2019.....

zhotovitel:



Navláčil stavební firma, s.r.o.

..... jednatel



Navláčil stavební firma, s.r.o.

..... jednatel

zodpověď	období	datum	příjmení	podpis
věcně		12. 12. 2019		
právně	OP	10. 12. 2018		
	OE	10. 12. 2019		

funkce	0/2001 Sb.
příkazce	datum
operace	2019
správce	12. 2019
rozpočet	