

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8. 7. 2019
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
“STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLA ČAPKA V BEROUNĚ“

č. smlouvy: 0361/2019/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Název:	Město Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Adresa sídla:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma:	801 - Obec
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních:	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č.: 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Marek Hubený, technik Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 126, e-mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Název:	PRINKOM spol. s.r.o.
IČO:	04594932
DIČ:	CZ04594932
Adresa sídla:	Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku	Spisová značka C 249470 vedená u Městského soudu v Praze
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba), tel.:, email:.,:	Vít Křepinský, jednatel, tel. č.:XXX XXX XXX, e-mail:XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 8. 7. 2019 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLA ČAPKA“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu zapracování změn a pokynů objednatele a změny rozsahu a ceny díla smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 8.1. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající v úpravě lhůt k plnění, článek 3.2. smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci pro vydání společného povolení a předat ji objednateli do **28. 2. 2020**. Dále je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli kompletní dokumentaci pro provádění stavby, včetně dopracování na dokumentaci pro zadání stavby zhotoviteli včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do **15. 3. 2020**. Kompletní podklady pro podání žádosti o vydání společného povolení je zhotovitel povinen dodat do **28. 2. 2020**. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, zdržení způsobené dotčenými orgány), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut tento termín, a to na základě odsouhlaseného návrhu.“

- 2.2 Dále je předmětem dodatku změna v rozsahu díla. Změna rozsahu díla spočívá v tom, že strany se dohodly, že projektová dokumentace bude z objektivních důvodů zpracována pouze na část díla nazvanou Etapa I. Rozdělení předmětu díla je patrné ze situačního plánu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3 Předmětem dodatku je také změna v ceně díla. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou číslo 2 smlouvy. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran a čl. 4.1. smlouvy se mění takto:

„Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena za úplné dílo činí 244 500,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 51 345 Kč, 295 845,00 Kč včetně DPH, z toho:

- a) cena za zpracování dokumentace pro vydání společného povolení činí 179.000,00 Kč bez DPH,
- b) cena za inženýrskou činnost činí 40 000 Kč bez DPH,
- c) dopracování dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby 25.500 Kč bez DPH.“

- 2.4 Vzhledem ke změnám v ceně díla dochází také ke změně v platebních podmínkách. Článek 5.1. smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury po ukončení jednotlivých fází předmětu díla:

- a) po geodetickém zaměření, zajištění veškerých potřebných průzkumů, vypracování záborového elaborátu včetně výpisu dotčených pozemků a objednatelem odsouhlaseného umístění stavby, fakturu na částku 99 000 Kč bez DPH,
- b) po dopracování dokumentace DSP a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení, fakturu na částku 120 000 Kč bez DPH,
- c) po dopracování dokumentace DPS a výběr zhotovitele včetně rozpočtu, fakturu na částku 12 500 Kč bez DPH,
- d) po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby, fakturu na částku 13 000 Kč bez DPH.“

- 2.5 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.3 tohoto dodatku snižuje o částku 5.000 Kč.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní dodatek také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha č. 1: situační plánec
Příloha č. 2: cenová nabídka

V Berouně dne: 3.12.2019
Za objednatele:

V Praze dne: 30.11.2019
Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Ureš,
vedoucí odboru majetku a investic
MěÚ Beroun

.....
Vít Křepinský
jednatel