

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0758/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-972/2019 ze dne 27.11.2019

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí Odboru
stavebních investic a oprav ÚMČ P-4

IČ 00063584

DIČ CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B487, vedená Krajským soudem v Českých
Budějovicích

zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva
a Jiřím Kosem, členem představenstva

se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ 46679120

DIČ CZ46679120

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2019/0758/OSIO ze dne 23.7.2019 na zhotovení veřejné zakázky realizované na základě zadávacího řízení pod názvem „**Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník**“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitostí vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou některé práce provedeny (méněpráce).

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce –

DPS č.p. 65: odstranění opalováním namísto škrábáním, provedení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách za obkladem ve sprchovém koutě a všude tam, kde je zvýšená intenzita vody spolu s provedením izolace těsnících pásů v místě styčných spár a spár mezi podlahou a stěnou, navýšení průměru zpětné klapky, výměně všech radiátorů ÚT za nové, osazení vypouštěcích ventilů na

jednotlivé stoupací větve topení, provedení tepelných izolací rozvodů ÚT a TUV ve všech rekonstruovaných místnostech.

DPS č.p. 43: navýšení výměr provedení sádkartonových podhledů, provedení odvlhčení obvodové stěny systémem tlakové injektáže, provedení přezdívký cihelného obvodového zdiva vč. doplnění překladu nad okny ocelovým nosníkem, provedení elektrické zabezpečovací signalizace v prostorách stacionáře, docenění mocnosti sanačních omítek, doplnění ostění oken o rohové lišty, provedení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách za obkladem ve sprchových koutech a všude tam, kde je zvýšená intenzita vody spolu s provedením izolace těsnících pásů v místě styčných spár a spár mezi podlahou a stěnou.

Zároveň se předmět díla zužuje o méněpráce -

DPS č.p. 65: odečet položek oškrábání malby, původní zpětné klapky, nátěru potrubí.

DPS č.p. 43: odečet položek oprava vápenných omítek stropů a úprav povrchů a osazování výplní.

II.

Cena díla

2.1. Celková cena víceprací za oba objekty bez DPH činí 453.310,37 Kč

(DPH 15% je 67.996,56 Kč, 521.306,93 Kč vč. 15% DPH)

Cena méněprací za oba objekty bez DPH činí 107.254,06 Kč

(DPH 15% je 16.088,11 Kč, 123.342,17 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo za oba objekty po započtení méně a víceprací:

7.634.172,31 Kč bez DPH

1.145.125,85 Kč DPH 15%

8.779.298,16 Kč vč. DPH

2.2. Členění ceny po objektech:

Branická č.p. 65 - cena víceprací činí 185.597,55 Kč bez DPH

(27.839,63 Kč 15% DPH, 213.437,18 Kč vč. 15% DPH)

- cena méněprací činí 47.034,70 Kč bez DPH

(7.055,21 Kč 15% DPH, 54.089,91 Kč vč. 15% DPH)

Výsledkem je navýšení o 138.562,85 Kč bez DPH, což je 159.347,28 Kč vč. 15% DPH.

Celková cena za objekt č.p. 65 po započtení méně a víceprací:

3.145.561,85 Kč bez DPH

471.834,28 Kč DPH 15%

3.617.396,13 Kč vč. DPH

Branická č.p. 43 - cena víceprací činí 267.712,82 Kč bez DPH

(40.156,92 Kč 15% DPH, 307.869,74 Kč vč. 15% DPH)

- cena méněprací činí 60.219,36 Kč bez DPH

(9.032,90 Kč 15% DPH, 69.252,26 Kč vč. 15% DPH)

Výsledkem je navýšení o 207.493,46 Kč bez DPH, což je 238.617,48 Kč vč. 15% DPH.

Celková cena za objekt č.p. 43 po započtení méně a víceprací:

4.488.610,46 Kč bez DPH

673.291,57 Kč DPH 15%

5.161.902,03 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 14 kalendářních dnů. Celková doba provedení díla tak činí 175 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2019/0758/OSIO ze dne 23. 7. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne
13-12-2019

Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4

Františkem Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

Příloha č.1 cenová nabídka víceprací a rozpočet méněprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne
13-12-2019

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Objekt 43

Stavební úpravy DPS Branická

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 493,46

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	207 493,46	31 124,02

Cena s DPH v CZK 238 617,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01
Stavba: Objekt 43

Místo: Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		207 493,46	238 617,48
01	Vícepráce	267 712,82	307 869,74
02	Méněpráce	-60 219,36	-69 252,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt 43

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				267 712,82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	267 712,82	15,00%	40 156,92

Cena s DPH	v CZK	307 869,74
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt 43

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

267 712,82

D	720	Zdravotnická instalace					2 086,82
65	K	P 720	Stavební připomoci	%	417,363	5,00	2 086,82

D	94	Lešení a stavební výtahy					363,75
24	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,000	72,75	363,75

D	96	Bourání konstrukcí					128,04
1	K	962031116R00	Bourání plítek z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,200	106,70	128,04

D	97	Prorážení otvorů					1 600,91
25	K	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC. pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,000	223,10	892,40
26	K	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	3,729	190,00	708,51

D	99	Staveništní přesun hmot					1 315,56
27	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,308	570,00	1 315,56

D D2 č.m.: 1,06 9 945,20

66	K	Pol20	Montáž bateni sprchových nást. ostat. typů	kpl	1,000	402,50	402,50
67	K	Pol21	Sprchová směš. nástěnná páková bat.- 150 mm	kpl	1,000	1 662,90	1 662,90
68	K	Pol22	DN 50	m	2,000	241,50	483,00
69	K	Pol23	DN 32 - 50	m	2,000	277,15	554,30
70	K	Pol24	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8	kus	1,000	115,00	115,00
71	K	Pol25	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	2,000	40,25	80,50
72	K	Pol26	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	mj	1,000	862,50	862,50
73	K	Pol27	Ø 20x2,8	m	10,000	165,60	1 656,00
74	K	Pol28	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20	m	10,000	165,60	1 656,00
75	K	Pol29	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20	m	10,000	46,00	460,00
76	K	Pol30	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	115,00	230,00
77	K	Pol31	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	10,000	34,50	345,00
78	K	Pol32	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	10,000	57,50	575,00
79	K	Pol33	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	mj	1,000	862,50	862,50

D D22 ... obj.43, změna radiátorů a doplnění ventilů, č.m.: 1,06 86,00

160	K	Pol83	Radik, klasik, 11/600/400	ks	-1,000	1 880,00	-1 880,00
113	K	Pol84	Radik, klasik, 11/500/500	ks	1,000	1 946,00	1 946,00

D D26 ... obj.43, změna radiátorů a doplnění ventilů, č.m.: 1,07 2 321,85

161	K	Pol86	Koupelnový topný žebřík např. KORALUX LINEAR MAX KLM 1220.750 v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně	ks	-1,000	2 482,85	-2 482,85
123	K	Pol87	Korado Koralux linear Max - M, 450/1820	ks	1,000	3 137,20	3 137,20
124	K	Pol88	Multilux roh., + tem. hlavice + svorné šroubení na 15 Cu	mj	1,000	1 667,50	1 667,50

D D29 ... obj.43, změna radiátorů a doplnění ventilů, č.m.: 1,19 1 667,50

125	K	Pol88	Multilux roh., + tem. hlavice + svorné šroubení na 15 Cu	mj	1,000	1 667,50	1 667,50
126	K	Pol89	Korado, radik Premium line, středové připojení, 22/2200/600	ks	1,000	0,00	0,00

D D31 ... obj.43, doplnění ventilů, č.m.: 1,17 8 431,80

127	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5, např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
128	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
129	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00

D D24 výměna ventilů 977,50

114	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5, např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
115	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
116	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00

D D25 doplnění radiátorů 6 476,80

117	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5, např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
118	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
119	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
120	K	Pol73	MTZ OT	mj	1,000	1 035,00	1 035,00
121	K	Pol75	režie, doprava	mj	1,000	345,00	345,00
122	K	Pol85	Radik, klasik, 22/500/1100	ks	1,000	4 119,30	4 119,30

D D33 ... obj.43, výměna radiátorů a ventilů 34 156,15

D D34 č.m.: 1,01 11 562,10

130	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5, např. Heimeier V-exakt I	ks	2,000	407,10	814,20
131	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5, např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	2,000	271,40	542,80
133	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
134	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	2,000	299,00	598,00
135	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
136	K	Pol90	Radik, klasik, 22/600/1200	ks	2,000	4 142,30	8 284,60
137	K	Pol91	svorné šroubení na 15 Cu	ks	4,000	86,25	345,00
D D35 č.m.: 1,04							5 119,80
138	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynu regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
139	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
140	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
141	K	Pol90	Radik, klasik, 22/600/1200	ks	1,000	4 142,30	4 142,30
D D36 č.m.: 1,09							6 218,05
142	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynu regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
143	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
144	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
145	K	Pol92	Radik, klasik, 22/900/1000	ks	1,000	5 240,55	5 240,55
D D38 č.m.: 1,12							4 062,95
146	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynu regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
147	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
148	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
149	K	Pol93	Radik, klasik, 21/600/900	ks	1,000	3 085,45	3 085,45
D D39 č.m.: 1,15							4 401,05
150	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynu regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
151	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
152	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
153	K	Pol94	Radik, klasik, 22/600/900	ks	1,000	3 423,55	3 423,55
D D40 č.m.: 1,16							2 792,20
154	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynu regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
155	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
156	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 0-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
157	K	Pol95	Radik, klasik, 11/600/600	ks	1,000	1 814,70	1 814,70
D D4 ...1,07							1 850,35
80	K	Pol38	rozdíl cenkových cen. 1701-548	mj	1,000	1 325,95	1 325,95
81	K	Pol39	příplatek za podomítkový sifon a dopoj. Ramínko	mj	1,000	524,40	524,40
D D41 ... obj.43, 1.14							19 559,20
82	K	Pol100	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	mj	1,000	575,00	575,00
83	K	Pol101	Umyvadlo (500x410x185) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada	kpl	1,000	1 290,30	1 290,30
84	K	Pol102	Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	1,000	345,00	345,00
85	K	Pol103	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubčičky DN 15 [G 1/2"]	kpl	2,000	115,00	230,00
86	K	Pol104	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	2,000	34,50	69,00
87	K	Pol105	Montáž baterii umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	1,000	345,00	345,00
88	K	Pol106	Umyvadlová směš. stoj. pák. bat. s odtok. soupravou	kpl	1,000	1 938,90	1 938,90
89	K	Pol107	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m	mj	1,000	575,00	575,00
90	K	Pol108	Demontáž klozetů kombinačních	kpl	1,000	258,75	258,75
91	K	Pol109	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	1,000	258,75	258,75
92	K	Pol110	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	kpl	1,000	172,50	172,50
93	K	Pol111	Vnitřnostavení přemístění, zařizovací předměty v objektech H do 6 m	mj	1,000	575,00	575,00
94	K	Pol112	Jíka, Lyra Plus 826386, Kombiklozet, hluboké splachování, vodorovný odpad + montáž	ks	1,000	5 421,10	5 421,10
95	K	Pol113	dopoj.kus odpad + montáž	ks	1,000	232,30	232,30
96	K	Pol114	hadička + roh ventil + montáž	ks	1,000	304,75	304,75
97	K	Pol115	Lyra Plus 893383, Termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety, plastové úchyty + montáž	ks	1,000	703,80	703,80
98	K	Pol116	šrouby k WC + montáž	ks	1,000	57,50	57,50
99	K	Pol22	DN 50	m	1,000	241,50	241,50
100	K	Pol23	DN 32 - 50	m	1,000	277,15	277,15
101	K	Pol24	Vývedení a upevnění odpadních výpustek O 50x1,8	kus	1,000	115,00	115,00
102	K	Pol25	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	2,000	40,25	80,50
103	K	Pol27	O 20x2,8	m	4,000	165,60	662,40
104	K	Pol28	Montáž rozvodů vody z plastů O 20	m	4,000	165,60	662,40
105	K	Pol29	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20	m	4,000	46,00	184,00
106	K	Pol30	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,000	115,00	345,00
107	K	Pol31	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	4,000	34,50	138,00
108	K	Pol75	řeže, doprava	mj	1,000	345,00	345,00
109	K	Pol96	DN 110	m	2,000	424,35	848,70
110	K	Pol97	DN 110	m	2,000	509,45	1 018,90
111	K	Pol98	Vývedení a upevnění odpadních výpustek O 110x2,2	kus	1,000	138,00	138,00
112	K	Pol99	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	mj	1,000	1 150,00	1 150,00
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							5 962,62
2	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,725	250,00	181,25
28	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,300	237,50	546,25
3	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,775	15,00	206,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,700	14,25	622,73
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,725	709,00	514,03
30	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,300	673,55	1 549,17
5	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,900	60,00	174,00
31	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,200	57,00	524,40
6	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,725	95,00	68,88
32	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,300	90,25	207,58
7	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,725	120,00	87,00
33	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	2,300	114,00	262,20
8	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,725	350,00	253,75
34	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,300	332,50	764,75

o HSV Práce a dodávky HSV 104 976,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 030,29

20	K	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdvoje šifky 500 mm	kus	4,000	339,50	1 358,00
21	K	317941121R00	Osazení ocelových vřícovaných nosníků do č. 12	t	0,073	8 749,40	638,71
19	K	319202114	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	10,200	2 920,00	29 784,00
22	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,210	596,55	125,28
23	M	13380510	Tyč průřezu 1 80, střední, jakost oceli 11373	t	0,073	29 100,00	2 124,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 365,36

54	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,198	587,00	7 160,23
55	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	104,540	59,50	6 220,13
56	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	109,767	31,70	3 479,61
57	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	52,250	59,50	3 108,88
58	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	54,863	19,60	1 075,31
35	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	3,729	750,00	2 796,75
64	K	622821051	Příplatek k vnější sanační omítce pro vlnité zdvoje ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	101,720	245,00	24 921,40
59	K	623321131	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů vápenocementovým aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,681	166,00	2 603,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 258,60

36	K	985223111	Přezdívaní cihelného zdíva do aktivované malty do 3 m3	m3	1,187	12 400,00	14 718,80
37	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	376,825	6,74	2 539,80

D D45 ... obj.43, změna radiátorů a doplnění ventilů, č.m.: 1,07 2 321,85

162	K	Pol86	Koupelnový topný žebřík např. KORALUX LINEAR MAX KLM 1220.750 v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně	ks	-1,000	2 482,85	-2 482,85
158	K	Pol87	Korado Koralux linear Max - M, 450/1820	ks	1,000	3 137,20	3 137,20
159	K	Pol88	Multitux roh., + term.hlavice + svorné šroubení na 15 Cu	mj	1,000	1 667,50	1 667,50

o PSV Práce a dodávky PSV 73 280,97

D 711 Izolace proti vodě 1 569,54

9	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. náěr ALP za studena 1x náěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,568	18,92	86,43
38	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. náěr ALP za studena 1x náěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,570	18,92	10,78
39	K	7111141559RT2	Izolace proti vlh. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	0,570	223,10	127,17
40	M	62852010	Pás modifikovaný asfalt	m2	0,570	145,50	82,94
10	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,568	109,00	497,91
11	M	62852010	Pás modifikovaný asfalt	m2	5,253	145,50	764,31

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 678,00

12	K	741311803	Demontáž spinačů nářadných normálních do 10 A beztroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	20,000	41,70	834,00
13	K	741311821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	22,000	108,00	2 376,00
14	K	741311841	Demontáž svídníka bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	5,000	44,20	221,00
41	K	Pol1	USTREDNA JABLOTRON	ks	1,000	9 100,00	9 100,00
42	K	Pol10	Montáž elektro- kabelové trasy	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
43	K	Pol11	Průřazy, sekání tras	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
44	K	Pol12	Zapojení, nastavení systému	ks	1,000	6 800,00	6 800,00
45	K	Pol13	Zaškolení obstarání	ks	1,000	880,00	880,00
46	K	Pol2	KLAVESNICE JABLOTRON	ks	2,000	2 030,00	4 060,00
47	K	Pol3	DETEKTOR POHYB PIR SBERNICOVY JABLOTRON	ks	6,000	720,00	4 320,00
48	K	Pol4	INTERNI SIRENA JABLOTRON	ks	2,000	570,00	1 140,00
49	K	Pol5	Aku 7Ah CJ-127Ah AGM akumulátor	ks	1,000	415,00	415,00
50	K	Pol6	TRUBKA CHEBNA DX16220 PRUM. 20	m	80,000	4,00	320,00
51	K	Pol7	kabel UTP 4x2x0,5 5e cat.	m	80,000	10,40	832,00
52	K	Pol8	drobný montážní materiál	ks	1,000	880,00	880,00
53	K	Pol9	doprava + přesun	ks	2,000	275,00	550,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 667,81

15	K	763121811	Demontáž SDK předřazené/řadkové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	6,090	56,60	344,69
16	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,925	673,00	14 755,53
17	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	17,830	72,20	1 287,33
18	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,302	928,00	280,26

D 781 Dokončovací práce - obklady 15 365,62

60	K	781131112	Izolace pod obklad nářadným nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,400	323,00	2 713,20
61	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dlaždicí spáry	m	4,000	320,00	1 280,00
62	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	36,101	177,00	6 389,88
63	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	114,805	43,40	4 982,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt 43

Objekt:

02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Úchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-60 219,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-60 219,36	15,00%	-9 032,90

Cena s DPH

v CZK

-69 252,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt 43

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-60 219,36
D 61 Upravy povrchů vnitřní							-50 669,36
3	K	611421331R00	Oprava váp.omílek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-151,410	174,60	-26 436,19
4	K	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	-151,410	160,05	-24 233,17
D D1							-9 550,00
1	K	Pol184	Typ D1	ks	-5,000	1 610,00	-8 050,00
2	K	Pol242	Rozvaděč R2 - zmenšení rozměru	ks	1,000	-1 500,00	-1 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Objekt 65

Stavební úpravy DPS Branická

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 562,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	138 562,85	20 784,43

Cena s DPH v CZK 159 347,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Objekt 65

Místo:

Datum: 29. 11. 2019


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 562,85	159 347,28
01	Vícepráce	185 597,55	213 437,18
02	Méněpráce	-47 034,70	-54 089,91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt 65
Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			185 597,55
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	185 597,55	15,00%	27 839,63

Cena s DPH	v CZK	213 437,18
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt 65

Objekt

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 597,55

D	D1	Doplnění skutečných průměrů potrubí - objekt 65					45 885,00
45	K	Pol16	Nátěr potrubí do DN 40, které je bez tepelné izolace. Nátěr syntetický včetně obroušení a očištění potrubí.	bm	40,000	491,05	19 642,00
46	K	Pol17	Nátěr potrubí do DN 50, které je bez tepelné izolace. Nátěr syntetický včetně obroušení a očištění potrubí.	bm	20,000	572,70	11 454,00
47	K	Pol18	- DN 40, tloušťka izolace 20 mm	m	40,000	224,25	8 970,00
48	K	Pol19	- DN 50, tloušťka izolace 20 mm	m	20,000	290,95	5 819,00

D	D12	Rozvod z měděného potrubí spojované pájecími tvarovkami (pájení na měkko), vč. tvarovek a objemek po					7 029,72
49	K	Pol47	doprava	mj	1,000	1 150,00	1 150,00
50	K	Pol66	- 15 x 1,0	bm	12,000	470,81	5 649,72
51	K	Pol67	drobn.spoj.materiál - plast.obj.	mj	1,000	230,00	230,00

o D13 ... obj.65 51 945,50

D	D15	č.m.: 47					8 323,70
52	K	Pol68	Korado, Klasik, 21/600/1600	ks	1,000	5 103,70	5 103,70
53	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
54	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
55	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
56	K	Pol72	DMTZ ot	mj	1,000	402,50	402,50
57	K	Pol73	MTZ OT	mj	1,000	1 035,00	1 035,00
58	K	Pol74	úprava vývodů	mj	1,000	460,00	460,00
59	K	Pol75	režie, doprava	mj	1,000	345,00	345,00

D	D16	č.m.: 51					7 953,40
60	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
61	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
62	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
63	K	Pol72	DMTZ ot	mj	1,000	402,50	402,50
64	K	Pol73	MTZ OT	mj	1,000	1 035,00	1 035,00
65	K	Pol74	úprava vývodů	mj	1,000	460,00	460,00
66	K	Pol75	režie, doprava	mj	1,000	345,00	345,00
67	K	Pol76	Korado, Klasik, 22/600/1200	ks	1,000	4 733,40	4 733,40


D	D17	č.m.: 54 a 56					17 753,70
68	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	2,000	407,10	814,20
69	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	2,000	271,40	542,80
70	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	2,000	299,00	598,00
71	K	Pol72	DMTZ ot	mj	2,000	402,50	805,00
72	K	Pol73	MTZ OT	mj	2,000	1 035,00	2 070,00
73	K	Pol74	úprava vývodů	mj	2,000	460,00	920,00
74	K	Pol75	režie, doprava	mj	1,000	345,00	345,00
75	K	Pol77	Korado, Klasik, 22/600/1600	ks	2,000	5 829,35	11 658,70

D	D18	č.m.: 58					8 323,70
76	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
77	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
78	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
79	K	Pol72	DMTZ ot	mj	1,000	402,50	402,50
80	K	Pol73	MTZ OT	mj	1,000	1 035,00	1 035,00
81	K	Pol74	úprava vývodů	mj	1,000	460,00	460,00
82	K	Pol75	režie, doprava	mj	1,000	345,00	345,00
83	K	Pol78	Korado, Klasik, 21/600/1600	ks	1,000	5 103,70	5 103,70

D	D19	č.m.: 57					9 591,00
84	K	Pol69	Termostatický ventil s přednastavením DN 15 (rohový); hodnota kv od 0,025-0,67 pro pásmo proporcionality 2K, Kvs=0,86 (nastavení 1-8), uzavírací, plynule regulující, poniklované tělo, pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier V-exakt I	ks	1,000	407,10	407,10
85	K	Pol70	Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svémého šroubení 15x1	ks	1,000	271,40	271,40
86	K	Pol71	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	1,000	299,00	299,00
87	K	Pol72	DMTZ ot	mj	1,000	402,50	402,50
88	K	Pol73	MTZ OT	mj	1,000	1 035,00	1 035,00
89	K	Pol74	úprava vývodů	mj	1,000	460,00	460,00
90	K	Pol75	režie, doprava	mj	1,000	345,00	345,00
91	K	Pol79	Korado, Klasik, 22/600/1800	ks	1,000	6 371,00	6 371,00

D	D20	... obj.65, změna průměru zp.klapky, č.m.: 62					16 136,80
8	K	Pol81	- DN 125	kus	1,000	12 479,80	12 479,80
9	K	Pol82	spojka SC 137	ks	2,000	1 828,50	3 657,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D5 ... obj.65, kadeřnictví, sušárna, prádelna							17 305,20
92	K	Pol40	ventil kulový páka 3/8"	ks	10,000	212,75	2 127,50
93	K	Pol41	ventil kulový páka 1/2"	ks	2,000	241,50	483,00
94	K	Pol42	šroubení MS přímé 3/8"	ks	10,000	109,25	1 092,50
95	K	Pol43	šroubení MS přímé 1/2"	ks	2,000	112,70	225,40
96	K	Pol44	vent.vypouštěcí 3/8"	ks	2,000	116,15	232,30
97	K	Pol45	drobn.spoj.materiál	mj	1,000	230,00	230,00
98	K	Pol46	montáž (3*11h)	h	33,000	356,50	11 764,50
99	K	Pol47	doprava	mj	1,000	1 150,00	1 150,00
D D7 ... obj.65, sušárna, prádelna, kadeřnictví							20 022,65
10	K	Pol45	drobn.spoj.materiál	mj	1,000	230,00	230,00
11	K	Pol45	drobn.spoj.materiál	mj	1,000	230,00	230,00
12	K	Pol47	doprava	mj	1,000	1 150,00	1 150,00
13	K	Pol47	doprava	mj	1,000	1 150,00	1 150,00
14	K	Pol48	žlab pozink 40	m	10,000	69,00	690,00
15	K	Pol48	žlab pozink 40	m	7,000	69,00	483,00
16	K	Pol49	žlab pozink 25	m	5,000	48,30	241,50
17	K	Pol49	žlab pozink 25	m	4,000	48,30	193,20
18	K	Pol50	lišta MQA	m	1,000	116,15	116,15
19	K	Pol50	lišta MQA	m	1,000	116,15	116,15
20	K	Pol51	závit tyč M8	m	2,000	109,25	218,50
21	K	Pol51	závit tyč M8	m	2,000	109,25	218,50
22	K	Pol52	hm.kovová M 8	ks	25,000	24,15	603,75
23	K	Pol52	hm.kovová M 8	ks	4,000	24,15	96,60
24	K	Pol53	malta + podložka M8	ks	12,000	12,65	151,80
25	K	Pol53	malta + podložka M8	ks	16,000	12,65	202,40
26	K	Pol54	jezdec mqa	ks	9,000	18,40	165,60
27	K	Pol54	jezdec mqa	ks	6,000	18,40	110,40
28	K	Pol55	obj.s gumou 40	ks	6,000	51,75	310,50
29	K	Pol55	obj.s gumou 40	ks	4,000	51,75	207,00
30	K	Pol56	obj.s gumou 25	ks	3,000	29,90	89,70
31	K	Pol56	obj.s gumou 25	ks	2,000	29,90	59,80
32	K	Pol57	izolace tubec st. 42/10	m	5,000	18,40	92,00
33	K	Pol57	izolace tubec st. 42/10	m	4,000	18,40	73,60
34	K	Pol58	parco, vat + al, izolační pouzdro, 42/20	m	5,000	96,60	483,00
35	K	Pol58	parco, vat + al, izolační pouzdro, 42/20	m	4,000	96,60	386,40
36	K	Pol59	parco, vat + al, izolační pouzdro, 28/20	m	5,000	82,80	414,00
37	K	Pol59	parco, vat + al, izolační pouzdro, 28/20	m	4,000	82,80	331,20
38	K	Pol60	al páska	mj	1,000	290,95	290,95
39	K	Pol60	al páska	mj	1,000	290,95	290,95
40	K	Pol61	montáž (1*12h, 1*2h)	h	14,000	356,50	4 991,00
41	K	Pol62	PPR, 1kus 40/25	ks	2,000	57,50	115,00
42	K	Pol63	PPR, spojka 40	ks	2,000	26,45	52,90
43	K	Pol64	PPR,oura 40/ pn 16	m	1,000	119,60	119,60
44	K	Pol65	montáž (1*12h, 1*3h)	h	15,000	356,50	5 347,50
D PSV Práce a dodávky PSV							27 272,68
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							969,10
1	K	741311803	Demontáž spínečů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	19,000	41,70	792,30
2	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patič přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	4,000	44,20	176,80
D 781 Dokončovací práce - obklady							13 602,78
4	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,400	323,00	2 390,20
5	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,000	320,00	2 560,00
6	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	30,740	177,00	5 440,98
7	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	74,000	43,40	3 211,60
D 783 Dokončovací práce - nátěry							12 700,80
3	K	783806805	Odstanění nátěrů z omítek opálením	m2	51,840	245,00	12 700,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt 65

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-47 034,70
D	D1	Doplnění skutečných průměrů potrubí - objekt 65					-34 914,00
3	K	Pol14	- DN 32, tloušťka izolace 20 mm	m	-60,000	172,50	-10 350,00
4	K	Pol15	Nátěr potrubí do DN 15, které je bez tepelné izolace. Nátěr syntetický včetně obroušení a očištění potrubí.	bm	-60,000	409,40	-24 564,00
D	D20	... obj.65, změna průměru zp.klapky, č.m.: 62					-10 306,30
2	K	Pol80	- DN 110	kus	-1,000	10 306,30	-10 306,30
D	784	Malby					-1 814,40
1	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-51,840	35,00	-1 814,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt 65
Objekt:

02 - Méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47 034,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-47 034,70	15,00%	-7 055,21

Cena s DPH

v CZK

-54 089,91