

DODATEK č. 2
č. j. KRPL-26170-19/ČJ-2019-1800VZ
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
č. j. KRPL-26170-10/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: Inženýring staveb s.r.o.
se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385
zastoupený:  jednatel společnosti
IČ: 27302296
DIČ: CZ 27302296
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
číslo účtu: 43-3322180247/0100

**KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání
(NRPM)**

Předmět dodatku

Z důvodu změny (prodloužení) termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy, kterým se návazně upravuje doba výkonu TDS při realizaci stavby.

V Článku 1 – Předmět smlouvy, bod 2 se nahrazuje

původní text dle příkazní smlouvy

Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 – 13.12.2019, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 226 dní. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 02.05.2019
- termín dokončení stavebních prací: 13.11.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 13.12.2019

textem

Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 – 31.12.2019, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 244 dní. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 02.05.2019
- termín dokončení stavebních prací: 20.12.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 31.12.2019

V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 1 se nahrazuje

původní text dle příkazní smlouvy

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 156.695 Kč vč. DPH 21%. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

textem



Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 166.055,10 Kč vč. DPH 21%. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 2, v písmeně B se nahrazuje

původní text dle příkazní smlouvy

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **117.521,25 Kč** vč. DPH 21%, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

textem

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **126.881,35 Kč** vč. DPH 21%, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Závěrečná ustanovení a ujednání dodatku

Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - nabídkový list.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 13-12-2019

Za příkazce:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Liberci

dne: 13-12-2019

Za příkazníka:



jednatel



Inženýring staveb s.r.o.

SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST

Duhová 1129/33

460 06 Liberec 6

IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296

NABÍDKOVÝ LIST

na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)**DOBA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):**zahájení stavby: 02.05.2019
dokončení stavby: 13.12.2019
počet dnů přerušení stavby:
počet dnů realizace stavby: 226**ZMĚNA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):**zahájení stavby: 02.05.2019
dokončení stavby: 31.12.2019
počet dnů přerušení stavby:
navýšení počtu dnů realizace stavby: 244**IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč):**

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku:	Inženýring staveb s.r.o.
Sídlo firmy / místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec):	Duhová 1129/33
Bankovní spojení (název banky, sídlo pobočky):	Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
Číslo účtu:	43-3322180247/0100
IČ:	27302296
DIČ:	CZ27302296

CENA ZA VÝKON TDS:

	cena bez DPH	cena vč. DPH
Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč):	129 500,00 Kč	156 695,00 Kč
Navýšení celkové cena za výkon TDS na uvedené stavbě z důvodu prodloužení doby realizace stavby:	7 735,62 Kč	9 360,10 Kč
Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem:	137 235,62 Kč	166 055,10 Kč
z toho činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):		
A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS):	12 950,00 Kč	15 669,50 Kč
B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon TDS):	104 860,62 Kč	126 881,35 Kč
C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon TDS):	12 950,00 Kč	15 669,50 Kč
D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užívání a zpráva o činnosti TDS (5% z celkové ceny za výkon TDS):	6 475,00 Kč	7 834,75 Kč
Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí:	429,76 Kč	520,01 Kč

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných

Datum: 13. 12. 2019

Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a příjmení):



Podpis:



Razítko:

Inženýring staveb s.r.o.
 SPOLEHLIVOST KVALITA RYDLOST
 Duhová 1129/33 ①
 460 06 Liberec 6
 IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296