

Soupis objektů

Stavba: III/01873 - Silnice III/01873: Hrachovec, most ev.č. 01873-1

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dotatku č. 1
001	Vedlejší a ostatní náklady (jen rozpočtově)	754 988,00	754 340,50
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	dodatečné práce - diagnostika předpětí, VTD		89 477,50
1.2	neprovedené práce		-90 125,00
101	Dopravně inženýrské opatření	196 508,70	351 156,80
<i>Z toho ZBV</i>			
1.3	dodatečné práce		198 818,50
1.4	neprovedené práce		-44 170,40
201.1	Údržba a rektifikace závěsů mostu	2 394 750,97	1 909 357,37
<i>Z toho ZBV</i>			
1.7	dodatečné práce - sanace kotev		502 120,00
1.8	neprovedené práce		-987 513,60
201.2	Odvodnění mostu	192 899,17	192 899,17
201	Most 01873-1	12 359 785,60	11 952 682,36
<i>Z toho ZBV</i>			
1.5	dodatečné práce - mostní závěr		399 840,00
1.6	neprovedené práce		-806 943,24

Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]: 15 898 932,44 Kč

Změna závazku [bez DPH]:

Dodatečné práce (+) [bez DPH]:	1 190 256,00 Kč
Neprovedené práce (-) [bez DPH]:	-1 928 752,24 Kč
Dodatečné práce (+) [%]:	7,49%
Neprovedené práce (-) [%]:	-12,13%
Změna závazku celkem [%]:	19,62%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 15 160 436,20 Kč

DPH 21%: 3 183 691,60 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 18 344 127,80 Kč

Změna závazku celkem [%]: 19,62%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 19. 11. 2019

Datum: 20. 11. 2019