



DY90P000N00G

Č.j. VPŠA-1760/EU-2019/OVZI

Identifikátor VZ: PZ
NEN zpracování PD
rekonstrukce tech.zařízení
a zastřešení bazénu
N006/19/V00007521
Č.j.VPŠA-251/EU-2019/OVZI



Počet stran: 4

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení bazénu
a zastřešení bazénu čj. VPŠA-499/EU-2019/OVZI

uzavřená ve smyslu § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
ObčanZ) a podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně doručovací a fakturační
adresou),


zastoupená Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy

a jejímž jménem jedná 

oprávněn ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkqbn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba a údaje:



(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a


h - projekt s.r.o.,

se sídlem Korunní 968 / 31, 120 00 Praha 2,

jejímž jménem jedná Ing. Petr Hruschka, jednatel společnosti, oprávněn ke všem
smluvním záležitostem a podpisu smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku;


IČ: 60468653, DIČ: CZ 60468653, ID datové schránky: iy64k37

Obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 

Bankovní spojení: 



Kontaktní osoby a údaje:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(jednotlivě dále též jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku **tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu** (dále jen „VZMR“) ve smyslu § 27, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) **na zpracování projektové dokumentace pro osazení samonosné ocelové vany** (dále jen „dodatek“). Jedná se o zpracování projektové dokumentace v rámci akce „**VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha-9 – Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení bazénu a zastřešení bazénu**“

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku uzavřeného mezi v článku I. uvedenými smluvními stranami je vypracování zhotovitelem **kompletní projektové dokumentace pro osazení samonosné ocelové vany, vč. stavebních prací (úprav) a napojení na rozvody i prací s tím spojených (netýká se stavebního povolení)** a předání této projektové dokumentace objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě (dále jen „dílo“).
- 2.2. Jedná se o doplnění původně uzavřené Smlouvy o dílo čj. VPŠA-499/EU-2019/OVZI (dále jen „smlouvy“), kterou zhotovitel vypracovával pro objednatele **kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby – rekonstrukci technologického zařízení bazénu a zastřešení bazénu (na stavbu)**. Požadovaný rozsah plnění podle veškerých ustanovení původní smlouvy se nemění a použije v potřebném rozsahu i při realizaci tohoto dodatku přiměřeně. Specifikace díla dle původní smlouvy se tímto dodatkem doplňuje a rozšiřuje o kompletní projektovou dokumentaci pro osazení samonosné ocelové vany.
- 2.3. Součástí předmětu díla je i závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití díla a postoupit na objednatele veškerá majetková práva v rozsahu dle této smlouvy a tohoto dodatku. Předmětem tohoto dodatku je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení majetkových práv sjednanou cenu.

Článek III.

Termíny plnění, způsob předání díla a smluvní sankce

- 3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly.
- 3.2. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části dle tohoto dodatku a této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.
- 3.3. Zhotovitel provede a předá část díla podle čl. II. tohoto dodatku v potřebném rozsahu **do 31. 03. 2020, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (formou zpracování písemného dodatku smlouvy)**. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu tohoto dodatku aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 kalendářních dnů poté je zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.
- 3.4. Ostatní ustanovení odst. 3.4. až 3.14. tohoto čl. III. a celý čl. IV. původní smlouvy se použijí i při realizaci tohoto dodatku v potřebném rozsahu přiměřeně.

Článek IV.

Cena díla dle tohoto dodatku a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle tohoto dodatku, po následném překontrolování a schválení příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu), objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena díla podle tohoto dodatku smlouvy činí:
 - **287.478,94 Kč bez DPH** (slovy: dvěstěosmdesátsedmticícčtyřístasedmdesátosm korun českých a devadesátčtyři haléřů)
 - **DPH 21 % činí 60.370,58 Kč** (slovy: šedesáttisícťřístasedmdesát korun českých a padesátosm haléřů)
 - **347.849,52 Kč včetně DPH 21 %** (slovy: třistačtyřicetsedmtisícosmsetčtyřicetdevět korun českých a padesátdva haléřů)
- 4.2. Ostatní ustanovení odst. 5.2. až 5.8. čl. V. původní smlouvy se použijí i v tomto čl. IV. při realizaci tohoto dodatku v potřebném rozsahu přiměřeně.

Článek V.

Ostatní ujednání

- 5.1. Ostatní ustanovení uvedená v původní smlouvě se použijí i při realizaci tohoto dodatku v potřebném rozsahu přiměřeně (tj. ustanovení čl. I. až XII. původní smlouvy).
- 5.2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v tomto dodatku včetně ceny. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy bude uveřejněno objednatelem plné znění tohoto dodatku s identifikačními údaji smluvních stran, vč. „specifikace“ pro plnění dle tohoto dodatku a této smlouvy. Zveřejnění bude provedeno Objednatелеm na internetu takto:
 - v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;

- na registrovaném certifikovaném elektronickém profilu zadavatele (objednatele) prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. na internetové adrese <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>;
- příp. v dalších elektronických evidenčních modulech zadavatele.

Článek VI. Závěrečná ustanovení


6.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (resp. při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu dodatku tou smluvní stranou, která jej podepíše později) a účinnosti pak nabude dnem zveřejnění v centrálním Registru smluv.

6.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží každá smluvní strana.


6.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.

V Praze dne: 16. 12. 2019

V Praze dne: 16. 12. 2019



Objednatel (razítko)



Zhotovitel (razítko)