

## Dodatek č.1

### ke Smlouvě o dílo (č.j. ORM/19/479/KRE a ev.č. 52322/19-MUTU)

„Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“,  
část 1: Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol“

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

**Město Turnov**  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
Jednající/kontaktní osoba: [REDAKCE]  
na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Obchodní firma/jméno a příjmení: **AV MEDIA, a.s.**  
Sídlo/Místo podnikání: Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ:102 00  
IČ: 48108375  
DIČ: . CZ. 48108375  
zastoupen: [REDAKCE]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.  
B 10120  
bankovní spojení, vč. čísla účtu: [REDAKCE]  
na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

Dne 9.8.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo pod číslem jednacím ORM/19/479/KRE a evidenčním číslem 52322/19-MUTU na realizaci veřejné zakázky „Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“, část 1: Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol (dále jen Smlouva). Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.:

#### I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) je

- a) a) navýšení nákladů na modernizaci konektivity dle přílohy č.1 Dodatku a s tím změna článku III. Cena díla, viz dále.
- b) Způsob sledování realizace akce, kromě jiného nahrazení stavebního deníku formulářem Deník činností“ dle přílohy č.2. Změna se promítá do článku V. Bližší podmínky provádění díla, viz dále.

### III. Cena za dílo

#### 3.1. Celková cena za dílo dle Smlouvy:

Cena dle Smlouvy bez DPH	3.414.645,- Kč
DPH 21%	717.075,- Kč
<b>Cena dle Smlouvy včetně DPH</b>	<b>4.131.720,- Kč</b>
Dodatek č.1 bez DPH	57.300,- Kč
DPH 21%	12.033,- Kč
<b>Dodatek č.1 včetně DPH</b>	<b>69.333,- Kč</b>
Smlouva a Dodatek č.1 bez DPH	3.471.945,- Kč
DPH 21%	729.108,- Kč
<b>Smlouva a Dodatek č.1 včetně DPH</b>	<b>4.201.053,- Kč</b>

**(slovy: čtyřmiliónydvěstějedentisícadesáttri korun českých včetně DPH) (dále jen „celková cena za dílo“).**

### V. Bližší podmínky provádění díla

5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do Deníku činností a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelům poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### 5.4. Deník činností:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa realizace Deník činností pro každé místo realizace odděleně, ve kterém budou vedeny zápisy o provedených pracích, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické specifikace, apod. Povinnost vést Deník činností končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Deník činností pro každé místo realizace bude veden v jednom originále a bude po vyžádání objednatelům kdykoliv k dispozici. Mimo zhotovitele může do Deníku činností provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do Deníku činností učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele v Deníku činností nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do formuláře učinil.

5.4.4. Zápisy v Deníku činností se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

### XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 14.2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 14.3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost zveřejněním v registru smluv.



Příloha č. 1 - Položkový soupis víceprací

Příloha č. 2 - Formulář Záznam činností

V Turnově , dne 29.11.2019


V Praze, dne 29.11.2019

Za objednatele:

**Město Turnov**

Za zhotovitele:

**AV MEDIA. a.s.**



## Cenová nabídka - modernizace konektivity\_vícepráce

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

### Identifikace účastníka:

Název: AV MEDIA, a.s. 10  
IČ/DIČ: 48108375 / CZ48108375  
Sídlo: Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

Číselné označení položky v nabídce	Popis/ označení dodávaného typu	Množství v ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Částka v Kč bez DPH
	<b>Přepínače</b>			
	<i>Investiční náklady :</i>			
	Aruba 2530 24G PoE+			
	Provozní náklady 0			
	<b>Wifi</b>			
	<i>Investiční náklady (prvky vč. instalace):</i>			
	UBIQUITI UniFi AP AC Pro			
	<b>CELKEM bez DPH</b>			57 300
	DPH 21%			12 033
	<b>CELKEM včetně DPH</b>			<b>69 333</b>

Dne: 29.11.2019

Zpracoval: 



