



DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1504/PIM


(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem 
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)


a

čekro CZ, s.r.o.

IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

zastoupená 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.
Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.4), odst. 4.5 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění. “

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1
b) položkový rozpočet dodatku č.1


Na straně objednatele:

V Turnově dne :



Na straně zhotovitele:

V dne :



Změnový list č. 1

Název stavby: „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č.p.2031, Žižkova ulice, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací : A. Méněpráce 1)úspora záměnou protipožárních ucpávek 2)dvířka revizní vč. zazdění /dodávka vč. montáže řešena s jiným dodavatelem/ B. Vícepráce 1)na základě požadavku investora byly vyměněny vodoměry /neobsaženo v projektu – dodávka vč. montáže/ 2)Výměna potrubí v koupelně – neobsaženo v PD
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci rozvodů a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navýšuje o částku: 55 209,-Kč bez DPH, 63 490,35 Kč s DPH Cena díla dle Smlouvy: 849 190,55Kč bez DPH, 976 568,90Kč s DPH Nová cena díla vč.dodatku č.1: 904 399,35Kč bez DPH, 1.040 059,20Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo: 30.11.2019

Položkový rozpočet

S:		Penzion B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ				
Díl:	725	Zařizovací předměty					
47	28349014R	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus				
48	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus				
Díl:	734	Vodoměry					
23		vodoměry dodávka dle specifikace	sou				
24		montáž vodoměrů vč. prodloužení	kus				
Díl:	M23	Montáže potrubí					
50		Výměna potrubí v prádelně dle rozpočtu	sou				
51		bednění otvorů pro montáž požárních ucpávek	kus				
52		demontáž bednění požárních ucpávek	kus				
53		provedení požárních ucpávek pěnou Ei 120	kus				
54		ochranná vrstva betonu tl. 30 mm	kus				
58	230220036R0M	Montáž požárně ochranných manžet	kus				
59	595345860RM	PROMASTOP®-FC3 požárně ochranná manžeta do 32 mm	kus				
60	595345861RM	PROMASTOP®-FC3 požárně ochranná manžeta 40 mm	kus				
61	595345861MM	PROMASTOP®-FC3 požárně ochranná manžeta 90 mm	kus				
Díl:	součet	Cena více x méněpráce					
		Cena díla dle SoD					
		Cena díla vč. dodatku					