

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č. 1**Datum předložení
zhotovitelem

9.10.2019

Objednatel	Statutární město Brno
Zastoupený	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Objekt: SO 01 – Kanalizace**Specifikace a zdůvodnění změny 1a: Bourání šachty Š12**

Při bourání stávající šachty č. 36330 (Š12) bylo zjištěno vyšší množství betonu z důvodu odlišného napojení boční stoky. Oba nátoky byly kompletně zality dohromady s mocností betonu až 60cm.

Vícepráce:	58 384,80 Kč
<u>Méněpráce:</u>	<u>0,00 Kč</u>
Změna ceny (bez DPH):	+ 58 384,80 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 1b: Napojení stoky KT DN300 za šachtou Š14 v délce 2m

Při bourání šachty Š14 byla objevena stávající přípojka napojená do ústí šachty. Bylo třeba přípojku napojit do stávající kanalizace těsně za šachtou Š14.

Vícepráce:	66 408,81 Kč
<u>Méněpráce:</u>	<u>0,00 Kč</u>
Změna ceny (bez DPH):	+ 66 408,81 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 1c: Bourání šachty Š1

V místě napojení nové stoky BT 900/1350 do šachty Š1 zůstalo zabetonované ocelové pažení jámy – pažnice union včetně rámu z H profilu.

Šachta Š1 – šachta Š1 byla již zhotovena v rámci havárie na stávajícím řadu ještě před začátkem akce. Méněpráce obsahují kompletní práce týkající se vybudování šachty Š1.

Vícepráce:	70 786,08 Kč
<u>Méněpráce:</u>	<u>- 107 660,09 Kč</u>
Změna ceny (bez DPH):	- 36 874,01 Kč

Rekapitulace změn na objektu SO 01 – Kanalizace:

Vícepráce: 195 579,69 Kč

Méněpráce: - 107 660,09 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 87 919,60 Kč**Přílohy:** č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet
č.2 – fotodokumentace

V Brně dne 9. 12. 2019

V Brně dne 09 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**IMOS** IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná.....
IMOS Brno, a.s.
.....