

**Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu****Změnový list č. 4**Datum předložení  
zhotovitelem

9.10.2019

Objednatel	Statutární město Brno
Zastoupený	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

**Objekt: SO 04 – Vodovodní přípojky****Specifikace a zdůvodnění změny 4a: VP-N2 vodovodní přípojka porodnice**

Tato vodovodní přípojka byla správcem porodnice během akce zrušena a proto není třeba ji rekonstruovat. Méněpráce obsahují veškeré položky, které pro rekonstrukci přípojky byly třeba.

**Rekapitulace změn na objektu**


Vícepráce:	0,00 Kč
Méněpráce:	- 60 619,19 Kč
Změna ceny (bez DPH):	- 60 619,19 Kč

**Přílohy:** č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet  
č.2 – fotodokumentace

V Brně dne 9.12. 2019V Brně dne 09.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IMOS Brno, a.s.  
Robert Suchánek  
ředitel ústavu a generální ředitelza statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.IMOS Brno, a.s.  
