

Rekapitulace ZL

KD Strakonice

nab.bez daně: 45 849 372,19 Kč

č.ZL	Popis	částka bez daně	z toho odpočty	z toho přípočty	celkový obrat	%	dodatek	cena dodatku	% dodatku
ZL 01	Zděné předstěny, záměna hydroizolace, záměna otlučení za oškrábání,.....	-335 959,70	-1 323 316,82	987 357,11	2 310 673,93	5,04%			
ZL 02	Gastro	-140 002,00	-763 694,00	623 692,00	1 387 386,00	3,03%			
ZL 03	Terasa	181 730,45	-193 365,25	375 095,71	568 460,96	1,24%			
ZL 04	Rozšíření strojovny VZT, Rozvody piva 1.NP-3.NP	460 618,45	0,00	460 618,45	460 618,45	1,00%	č. 1	100 935,59	0,22%
ZL 05	SDK příčka a předstěna, SDK bary	94 810,98	0,00	94 810,98	94 810,98	0,21%			
ZL 06	Nábytek, interiéry	318 196,00	-3 096 041,00	3 414 237,00	6 510 278,00	0,00%			
ZL 07	Gastrovybavení - odpočty barů	-553 393,65	-553 393,65	0,00	553 393,65	1,21%			
ZL 08	EPS dveře	74 935,06	0,00	74 935,06	74 935,06	0,16%			
ZL 09	ÚT	121 040,30	-14 328,00	135 368,30	149 696,30	0,33%			
ZL 10	Stropy, dveře, obklady	86 466,73	-156 312,30	242 779,04	399 091,34	0,87%	č. 2	479 681,23	1,05%
ZL 11	VZT + ÚT	157 840,40	-210 322,42	368 162,82	578 485,24	1,26%			
ZL 12	Podhledy sociálů 1.NP	114 333,80	-42 293,71	156 627,51	198 921,22	0,43%			
ZL 13	Zrušení ZL č.6 - nábytek	-318 196,00	3 096 041,00	-3 414 237,00	-6 510 278,00	0,00%			-318 196,00
ZL 14	Silnoproud	67 880,47	-81 449,00	149 329,47	230 778,47	0,50%			67 880,47
ZL 15	Oprava komunikace - 80m2	58 904,42	0,00	58 904,42	58 904,42	0,13%			58 904,42
ZL 16	Oprava fasády	42 808,04	0,00	42 808,04	42 808,04	0,09%	č. 3	393 031,95	0,86%
ZL 17	m.č. 1.18 příčka SDK+dveře, odpočet gastro, stmívací svítidla sálu	-10 066,58	-61 418,70	51 352,12	112 770,82	0,25%			-10 066,58
ZL 18	Nábytek, interiéry	551 701,60	-348 829,40	900 531,00	1 249 360,40	2,72%			551 701,60
CELKEM		973 648,77	-3 748 723,25	4 722 372,03	8 471 095,28	18,48%		973 648,77	2,12%
	KONTROLA (Dodatek č.3)	393 031,95	2 604 343,90	- 2 211 311,95	393 031,95				393 031,95