

DODATEK č.2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

IČ: 002 84 611

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou

(dále jen "**Objednatel**", tj. zadavatel Veřejné zakázky po uzavření této Smlouvy)

1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno

korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Val.Meziříčí

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích,
oddíl C,vložka 8032

[REDACTED]

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon, fax):

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen "**Zhotovitel**", tj. dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky)

II. PROHÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 6.9.2018 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo (u objednatele vedená pod č.29/2019, u zhotovitele vedená pod č.S19-035-0043) na zhotovení stavby“ Rekonstrukce místní komunikace v ulici Kramolišova ve Valašských Kloboukách“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna rozsahu smlouvy o dílo o provedené vícepráce a méněpráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.“.

3.2 Znění Smlouvy o dílo, článek V.CENA, je poté následující

Cena Díla bez DPH	6 924 529,95 Kč
DPH	1 454 151,29 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	8 378 681,24 Kč

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4.2 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2018 se nemění.

Rekapitulace položkových rozpočtů

Stavba: Rekonstrukce MK v ul. Kramolišova ve Valašských Kloboukách

Položkový rozpočet	Cena
1. Změna rozsahu provedených prací	-389 602,90
2. Změna podloží	150 493,08
3. Zpomalovací polštář	17 029,77
Cena celkem bez DPH	-222 080,05
DPH 21 %	-46 636,81
Cena celkem včetně DPH	-268 716,86



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 09.12.2019
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: REKONSTRUKCE MK UL. KRAMOLIŠOVA, VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Změna rozsahu provedených prací

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	-1,668m3		180,06	-300,34
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	-1,668m3		27,19	-45,35
3	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	-1,668m3		501,85	-837,09
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	-1,668m3		12,19	-20,33
5	180402111	Založení trávníku výsevem v rovině	-100,000m2		6,12	-612,00
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	-8,340m2		12,53	-104,50
7	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	-100,000m2		148,49	-14 849,00
8	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	-100,000m2		29,71	-2 971,00
9	183403111	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	-100,000m2		29,71	-2 971,00
10	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	-100,000m2		14,85	-1 485,00
11	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	-1,668m3		465,12	-775,82
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž , 25 g/m2	-2,300kg		306,00	-703,80
14	10364200	Zemina pro pozemkové úpravy	-14,836m3		991,43	-14 708,86
14	561471120	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm, včetně dodávky vápna 17,5 kg/m2	-2 936,540m2		79,56	-233 631,12
15	564851111	Podklad ze štěrku tl po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-32 mm	-6,990m2		134,86	-942,67
16	564851113	Podklad ze štěrku tl po zhutnění tloušťky 17 cm, štěrku frakce 0-32 mm	-12,820m2		152,00	-1 948,64
17	564851113	Podklad ze štěrku tl po zhutnění tloušťky 17 cm, štěrku frakce 0-63 mm	-5,270m2		152,00	-801,04
18	564851115	Podklad ze štěrku tl po zhutnění tloušťky 19 cm, štěrku frakce 0-63 mm	-1,720m2		159,94	-275,10
19	573111113	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	-1 436,720m2		37,47	-53 833,90
20	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	118,280m2		12,24	1 447,75
21	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, dle specifikace v PD	-1,720m2		283,10	-486,93
22	577141212	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	58,280m2		314,04	18 302,25
23	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	-5,270m2		361,52	-1 905,21
24	596215021	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 6 cm, ce, dle specifikace v PD	-12,860m2		216,24	-2 780,85
25	596211115	Příplatek za pracnost spárořezu dlažba	-5,270m2		31,83	-167,74
26	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2, l.jakost	-1,315t		2 815,18	-3 701,96
27	592451190	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	-58,371m2		195,84	-11 431,38
31	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu včetně dodávky nových mříží a poklopů	-26,000kus		4 790,39	-124 550,14
40	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	111,240m		242,35	26 959,01
59	5771351R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 20 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	60,000m2		245,65	14 739,00
60	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu	27,000kus		2 203,18	59 485,86
61	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	40,000m		76,50	3 060,00
62	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	-150,000t		245,04	-36 756,00

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

-389 602,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne: 25.10.2019

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: REKONSTRUKCE MK UL. KRAMOLIŠOVA, VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Investor:

02 Vícepráce - změna podloží					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113107615 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	-1 724,85	m2	67,28	-116 047,84
8	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	1 724,85	m2	42,15	72 702,39
9	113106511 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	3 449,70	m2	56,19	193 838,53
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	150 493,08

Tištěno dne: 22.11.2019

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

REKONSTRUKCE MK UL. KRAMOLIŠOVA, VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Investor:

03 Vícepráce - polštáře					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	460030192 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10cm	10,00	m	122,40	1 224,00
2	460030172 Odstranění krytu živičného tl.10cm	6,00	m2	441,02	2 646,12
3	979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,42	t	230,78	326,78
4	979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 4 km	5,66	t	13,26	75,10
5	979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	1,42	t	25,98	36,79
6	979990112 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	1,42	t	306,00	433,30
7	56712211R Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	6,00	m2	766,50	4 599,00
8	591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	6,00	m2	514,08	3 084,48
9	596211115 Příplatek za pracnost spárořezu dlažba	6,00	m2	31,84	191,04
10	58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2. I.jakost	1,50	t	2 815,18	4 222,77
11	998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	3,47	t	54,90	190,39
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	17 029,77